
ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2

Físico % 0,50% 100,00%

Financeiro 1.476,97 1.476,97

Físico % 2,86% 100,00%

Financeiro 8.437,44 8.437,44

Físico % 16,76% 100,00%

Financeiro 49.425,46 49.425,46

Físico % 11,45% 100,00%

Financeiro 33.766,10 33.766,10

Físico % 5,56% 100,00%

Financeiro 16.401,20 16.401,20

Físico % 24,99% 50,00% 50,00%

Financeiro 73.688,63 36.844,31 36.844,32

Físico % 5,08% 100,00%

Financeiro 14.989,06 14.989,06

Físico % 27,05% 100,00%

Financeiro 79.752,95 79.752,95

Físico % 5,74% 100,00%

Financeiro 16.930,79 16.930,79

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 294.868,60 146.351,48 148.517,12

2.0

4.0

6.0
ESQUADRIAS

6.0
COBERTURA 

3.0
INFRAESTRUTURA

BALDRAMES E ARRANQUES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE DATA: 09 DE OUTUBRO DE 2026

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS SALAS DO TEMPO INTEGRAL PRAZO DA OBRA: 2 MESES

1.0

A262788-4
INGRID TEREZA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 

7.0

CAU MG

PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - MG           

ADMINISTRAÇÃO 2021-2028

ETAPAS/DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

6.0
SUPERESTRUTURA 

BLOCOS E VIGAS 

5.0

ARQUITETA E URBANISTA 

TOTAL
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