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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

MAPA DE RISCOS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE, ENSACADA, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE
Objeto: | CAREACU/MG
Solicitacao
n° 19/2026
IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RISCO - ,
Probabilidade Nivel de Acdes Acdes
Fase Evento Consequéncia da Impacto | Aceitacdo o i~ %4 Responsavel
P . Preventivas Contingenciais
Ocorréncia do Risco
A?;::f;isde Defini¢ao Revisdo das
Definigdo . . Lo detalhada das especificagdes e .
. . incompativeis . AT Média 5 < q Secretaria
RO1 Planejamento inadequada das Médio Médio I especificagdes ajustes em .
5 ~ com as Aceitagao Lot requisitante
especificagdes . técnicas e futuras
necessidades do ) ~
Bt quantidades contratagdes
municipio
Licitagdo Atualizagao da
fracassada ou Realizar pesquisa pesquisa de
RO2 et Pesc_]ulsa _de prego | contratagdo com Baixo Alto Mf:dm‘ de prego ) pregos e Sec_re_tana
ineficiente pregos Aceitagao conforme Lei republicagdo do | requisitante
incompativeis 14.133/2021 certame, se
com o mercado necessario
Realizar
Aquisi¢ao em levantamento Ajuste
ILEvmEIiD uantidade Média junto ao uantitativo por Secretaria
R03 | Plancjamento | inadequado da _ quant Médio Médio e Juntoao quan P re
demand. insuficiente ou Aceitacao responsaveis aditivo ou nova requisitante
emanda excessiva pelas secretarias contratagdo
requisitantes
Proposta Inexecucio Analise de Convocagdo
RO4 Julgamento _ 'Topos ¢ Médio Alto Inaceitavel | exequibilidade da proximo Licitagao
inexequivel contratual
proposta colocado
Aplicagdo das
Gestao e Atraso na Comprometimento e bsleaar pena}ldgdes
o ~ ~ o . prazos claros e cabiveis e Gestor do
RO5 Fiscalizagdo execugdo do nas manutengdes Médio Alto Inaceitavel N ~
; ; ; fiscalizagdo convocagdo dos contrato
do Contrato fornecimento das vias publicas .
continua remanescentes,
se necessario
Fornecimento em Preiuizo a
Gestdo e desconformidade rejuize Conferéncia na .
R utilizagdo e o s Substitui¢do do Gestor do
RO6 Fiscalizagdo com as . Médio Alto Inaceitavel entrega do A
. o necessidade de . material contrato
do Contrato especificagdes s material
. reposi¢ao
técnicas
Ampla
Auséncia de divulgagdo do Republicagdo do
Selegao do 1ntere§ sa dosl ou Licitagdo deserta . Meédia edﬁal . cexftam? N Setor de
RO7 participagdo Baixo Alto N especificagdes atualizagdo da L
Fornecedor . . ou fracassada Aceitagdo .. . Licitagdes
insuficiente de compativeis com pesquisa de
fornecedores a realidade do pregos
mercado

Careacgu, 22 de junho de 2026.

MATHEUS REZENDE DA SILVA

SECRETARIO DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E AGRICULTURA

Av. Saturnino de Faria, 140, Centro, Careacu — MG, CEP: 37.582-000 Telefone: (35) 3026-4166
E-mail: licita.pcareacu@gmail.com/contratacaocareacumg@gmail.com



