
DATA: 24/08/2026 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 4,38% 100,00%

Financeiro R$6.034,99 R$6.034,99

Físico % 3,11% 100,00%

Financeiro R$4.277,63 R$4.277,63

Físico % 5,58% 100,00%

Financeiro R$7.683,14 R$7.683,14

Físico % 86,93% 100,00%

Financeiro R$119.676,69 R$119.676,69

Físico % 13,07% 100,00%

Financeiro R$137.672,45 R$137.672,45

Observações:

______________________________________________

MANOEL JOSE SOARES NETO

ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG - 211.827/D

_______________________________________________

SILVANEI BATISTA SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS

R$137.672,45

4 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 ADM LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

LOCAL: CÓRREGO  DO PAJEÚ II,  15°33'32.47"S 43° 1'16.25"O

META 02 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO COM A CONSTRUÇÃO DE 

BSCC 250X250

TOTAL

3 MOVIMENTO DE TERRA


