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MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO
Lei n° 14.133/2021
1- Identificacdo da Contratacédo

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

Objeto da Contratagdo: Aquisicdo de Sulfato de Cobre para
distribuicdo aos produtores de marmelo do municipio.

Modalidade de Licitagédo: Pregdo Eletrdnico
2 - Fundamentagdo Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na
Lei n° 14.133/2021, especialmente ao art. 18, inc. X, como
instrumento de apoio & gestdo de riscos no processo de contratacéo
publica, visando identificar, analisar e mitigar eventos que possam
comprometer o alcance dos objetivos da contratacédo.

3- Metodologia de Analise de Riscos
3.1 Escala de Probabilidade

Baixa (1): Pouco provavel de ocorrer
Média (2): Possivel de ocorrer

Alta (3): Provavel de ocorrer

3.2 Escala de Impacto

Baixo (1): Impacto minimo na contratacdo

Médio (2): Impacto relevante, com ajustes possiveis

Alto (3): Impacto significativo, comprometendo a contratacdo

3.3 Nivel do Risco

Nivel do Risco = Probabilidade x Impacto



4.1 Fase:
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4. Mapa de Riscos
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5. Monitoramento e

Atualizagdo dos Riscos
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O presente Mapa de Riscos deverd ser acompanhado durante toda a
execucgdo contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados
novos riscos ou alteracdes relevantes no cenadrio da contratacédo.

6. Responsavel pela Elaboragéo

- Antonio Sérgio

Marmeldépolis, 09 de outubro de 2026
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