
CONTRATO Nº GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

PROPOSTA SICONV: EMPREENDIMENTO       

VALOR DO INVESTIMENTO LOCAL: Estrada de Acesso Sede Município - comunidade de Lagoa Santo Antônio - Jequitibá - MG

VALOR DO REPASSE

RECURSO PRÓPRIO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Repasse RP Repasse RP Repasse RP Repasse RP Repasse RP

100,0

100,0

50,0 50,0

50,0 50,0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,29% 47,71% 0,00% 0,00% 0,00%

33.420,54 30.493,85 0,00 0,00 0,00

Jequitibá, 05 de agosto de 2024

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 

URBANIZAÇÃO E OBRAS 

TOTAL ACUMULADO 33.420,54 63.914,38 63.914,38 63.914,38 63.914,36

30.493,85 0,00 0,00 0,00TOTAL MENSAL 
63.914,38

33.420,54

RECURSO PRÓPRIO 63.914,38
100%

REPASSE 0,00
0%

18.591,20 29,1%

42.396,49 66,3%

SERVIÇOS  R$ %

1.758,69 2,8%

Mês 02PESO MÊS 01 Mês 03 Mês 04

-                           

63.914,38                 

OBRA: Pavimentação em Alvenaria Poliédrica e Drenagem Superficial

Mês 05

1.3

ITEM

1.168,00 1,8%

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

63.914,38                 

VALOR  DOS

1.1

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIOLOCAL E DATA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

1.4


