
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA Nº: 03

DATA: 21/07/2026

ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,17% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro  R$                             664,16  R$                          664,16  R$                                          -    R$                            -   

Físico % 15,34% 70,00% 30,00% 0,00%

Financeiro
 R$                        59.655,09  R$                     41.758,56  R$                             17.896,53  R$                            -   

Físico % 7,16% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro
 R$                        27.840,36  R$                     27.840,36  R$                                          -    R$                            -   

Físico % 5,57% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$                        21.652,89  R$                                  -    R$                                          -    R$               21.652,89 

Físico % 1,83% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$                          7.108,38  R$                                  -    R$                                          -    R$                 7.108,38 

Físico % 0,86% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$                          3.340,64  R$                                  -    R$                                          -    R$                 3.340,64 

Físico % 62,21% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro  R$                      241.973,87  R$                   120.986,94  R$                           120.986,93  R$                            -   

Físico % 3,47% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$                        13.480,51  R$                                  -    R$                                          -    R$               13.480,51 

Físico % 2,24% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro  R$                          8.718,03  R$                       8.718,03  R$                                          -    R$                            -   

Físico % 1,17% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$                          4.548,00  R$                                  -    R$                                          -    R$                 4.548,00 

Físico % 100,0% 51,408% 35,704% 12,888%

Financeiro  R$                      388.981,93  R$                   199.968,05  R$                           138.883,46  R$               50.130,42 

 R$                   199.968,05  R$                           338.851,51  R$             388.981,93 

Prefeitura Municipal de Divino:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA ANEXA AO CAMPO 

DO CARANGOLINHA

LOCAL: COMUNIDADE DO CARANGOLINHA, DIVINO/MG

Eng Civil - Bruno Morais Parreira da Silva - CREA MG 

245032/D

Responsável Técnico:

2 ALVENARIA E OUTROS

ITEM

1

5

TOTAL

Acumulado Financeiro

INSTALAÇÕES INICIAIS DA 

OBRA

3 FUNDAÇÃO

PROJETOS 

COMPLEMENTARES

10 SERVIÇOS FINAIS

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

4 ALAMBRADO E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES E 

ACESSÓRIOS

6 ESQUADRIAS

7 ESTRUTURA E TELHADO

8 ILUMINAÇÃO

9

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
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