
ITEM DESCRIÇÃO
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 AVENIDA BIAS FORTES 75,16% 1.331.441,57    70,00% 932.009,10 30,00% 399.432,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 AVENIDA CENTRAL 6,94% 122.946,25        0,00% 0,00 50,00% 61.473,13 50,00% 61.473,13 0,00% 0,00

3 AVENIDA BANDEIRANTES 5,77% 102.173,37        0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 51.086,69 50,00% 51.086,69

5 RUA JORGE AMADO (AGRO BRASIL) 12,13% 214.966,77        0,00% 0,00 100,00% 214.966,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00
(R$) SIMPLES 100,00% 1.771.527,96    52,61% 932.009,10 38,15% 675.872,37 6,35% 112.559,81 2,88% 51.086,69
(%) SIMPLES

(R$) ACUMULADO 52,61% 932.009,10 90,76% 1.607.881,47 97,12% 1.720.441,28 100,00% 1.771.527,96
(%) ACUMULADO

BURITIS - MG - 29/05/2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS

CREA - 17.510/D - GO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG

DRENAGEM PLUVIAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ELOILTON RAFAEL TAVARES PREFEITO MUNICIPAL: RUFINO CLÓVIS FOLADOR

Engenheiro Civil


