
 

 
 

  

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE DECK NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

ENDEREÇO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SOLEDADE DE MINAS 

MUNICÍPIO: SOLEDADE DE MINAS/MG 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

Item 
Descrição Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 

ETAPAS DA OBRA R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.002,62 4,10% 11.002,62 100,00% -  -  

2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 7.749,14 2,89% 7.749,14 100,00% -  -  

3 SUPERESTRUTURA 35.550,06 13,26% 17.775,03 50,00% 17.775,03 50,00% -  

4 GUARDA CORPO 111.735,19 41,66% -  55.867,60 50,00% 55.867,60 50,00% 
5 ILUMINAÇÃO 23.258,28 8,67% -  -  23.258,28 100,00% 
6 ASSOALHO 77.857,91 29,03% -  38.928,96 50,00% 38.928,96 50,00% 
7 LIMPEZA DE OBRA 1.028,87 0,38% -  -  1.028,87 100,00% 

 

TOTAIS 268.182,08 100,00% 36.526,80 13,62% 112.571,58 41,98% 119.083,70 44,40% 
TOTAIS ACUMULADOS 268.182,08 100,00% 36.526,80 13,62% 149.098,38 55,60% 268.182,08 100,00% 
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