CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO DATA: 15/09/2026 BDI: 20,35%
DESCRICAO DO LOTE: COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA AO MUNICiPIO/UF: PIRANGUINHO/MG DATA BASE: SINAPI: MAIO/26, N. DESON.; E
CAMPO DE FUTEBOL SEINFRA: OUT./25, N. DESON.
ITEM | DESCRICAO RS [ 1° MES 2° MES [ 3° MES
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA AO
RS 227.157,33
CAMPO DE FUTEBOL $
[} 0,
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.452,23 A’ 100,00%
PERIODO RS 1.452,23 RS - RS -
[) 0,
2 FUNDACAO RS 62.811,01 A’ 100,00%
PERIODO RS 62.811,01
[ 0, 0,
3 COBERTURA RS 144.553,12 A’ 0% >0,00%
PERIODO - RS 72.276,56 RS 72.276,56
[ 0,
4 PINTURA RS 6.614,06 A’ 100,00%
PERIODO - RS 6.614,06 RS -
) 0,
5 CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS RS 11.726,91 A’ 100,00%
PERIODO - RS - RS 11.726,91
%: 28,29% 34,73% 36,98%
TOTAL RS 227.157,33 INVESTIMENTO: RS 64.263,24 RS 78.890,62 RS 84.003,47
%: 28,29% 63,02% 100,00%
INVESTIMENTO: RS 64.263,24 RS 143.153,86 RS 227.157,33

Nome legivel do responsével técnico pela elaboragdo da planilha: TAYNA GOULART BRAGA - CREA MG 234170

Assinatura do Responsavel Técnico:

TAYNA GOULART ’;

ssinado de forma digital

or TAYNA GOULART

BRAGA:11058361 BRAGA:11058361694
Dados: 2026.09.15
18:01:25 -03'00'
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