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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2

5 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 21 22 23 24

F 3 SAPATAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

F 4 BALDRAMES 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 6 SUPRAESTRUTURA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 7 ALVENARIA/FECHAMENTOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

F 9 ESQUADRIAS DE MADEIRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

F 10 COBERTURAS E PROTEÇÕES 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

F 11 REVESTIMENTOS INTERNOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 12 REVESTIMENTO CERÂMICO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 13 REVESTIMENTOS EXTERNOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 14 FORROS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 15 PINTURA INTERNA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23

F 16 PINTURA EXTERNA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23

F 17 PINTURA ESQUADRIA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23

F 18 CERÂMICA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 19 CIMENTADOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 20 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 21 ELÉTRICAS E TELEFONICAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 22 ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 23 FIOS E CABOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 24 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

F 25 REGISTROS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

F 26 ENTRADA E ALIMENTAÇÃO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

F 27 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

F 28 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 21

F 29 ACESSÓRIOS/CAIXAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 21

F 30 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22

F 31 CALAFETE / LIMPEZA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24

32 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

33 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

34 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

35 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0
F
F

F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

F

F CONCEIÇÃO DA APARECIDA - MG

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: José Bruno da Silva Junior - Amanda Lopes de Avelar Nome: José Bruno da Silva Junior - Amanda Lopes de Avelar

F CREA/CAU: CREA: 5070107160 - CAU: A184794-5 CREA/CAU: CREA: 5070107160 - CAU: A184794-5

F Data ART/RRT:  MG20254150209 - 15854463 ART/RRT:  MG20254150209 - 15854463

2.943.097,47 3.081.925,38 

3,00% 9,00% 20,00% 30,00% 45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

1.901.765,30 2.190.854,72 2.433.605,24 2.633.984,55 2.819.391,76 98.029,29 299.827,45 655.424,83 1.043.078,55 1.464.468,51 

123.705,71 138.827,91

3,18% 9,73% 21,27% 33,85% 47,52% 61,71% 71,09% 78,96% 85,47% 91,48% 95,50% 100,00%

437.296,79 289.089,42 242.750,52 200.379,31 185.407,2198.029,29 201.798,16 355.597,38 387.653,72 421.389,96

Mês 11 Mês 12

3,18% 6,55% 11,54% 12,58% 13,67% 14,19% 9,38% 7,88% 6,50% 6,02% 4,01% 4,50%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

1100274-61 974118/2024 20 UNIDADES HABITACIONAIS

Acumulado

3,00% 9,00%

85,47%

2.819.391,76 

3,18% 9,73% 21,27% 33,85% 47,52% 61,71% 78,96%71,09%

289.089,42 242.750,52

11,54% 12,58%

355.597,38

2.433.605,24 2.633.984,55 

20,00% 30,00%

98.029,29 299.827,45 1.043.078,55 1.464.468,51 1.901.765,30 2.190.854,72 655.424,83 

Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

quinta-feira, 31 de julho de 2025

Mês 12

6,50% 6,02%7,88%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 3,18% 6,55%

98.029,29 201.798,16 123.705,71

4,01% 4,50%

138.827,91185.407,21387.653,72

13,67% 14,19% 9,38%

Mês 01 Mês 02

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

OGU MCIDADES 1100274-61 974118/2024 20 UNIDADES HABITACIONAIS

95,00%

437.296,79 200.379,31421.389,96

100,00%

45,00%

3.081.925,38 

100,00%60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00%

2.943.097,47 

91,48% 95,50%
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