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6º PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 

Processo Licitatório nº: 248/2025  

Concorrência nº: 07/2025  

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa especializada em serviços de 

engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de Obra de Arte Especial 

(OAE) – Ponte sobre o Ribeirão Vermelho. 

I. RELATÓRIO 

Trata-se da análise técnica da documentação apresentada pela empresa licitante no 

âmbito do certame em epígrafe. O exame foca na conformidade da proposta 

orçamentária e dos cronogramas em relação às exigências do edital e aos parâmetros de 

mercado. 

II. ANÁLISE TÉCNICA 

Após avaliação detalhada da documentação, esta área técnica verificou: 

1. Composição do BDI: O detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 

apresentado pela licitante encontra-se em plena conformidade com os limites 

aceitáveis e a legislação vigente, não apresentando distorções. 

2. Encargos Sociais, Planilhas e Cronogramas: Foram analisados o 

detalhamento dos encargos, a planilha orçamentária, as composições de custos 

unitários (CPUs) e o cronograma físico-financeiro, sobre os quais recaem as 

observações abaixo. 

III. DAS INCONFORMIDADES IDENTIFICADAS 

Apesar da regularidade do BDI, foram detectadas inconsistências que demandam 

correção: 

 Alteração de Coeficientes: Verificou-se que nas CPUs a empresa alterou os 

coeficientes de produtividade/consumo. A licitante deve manter os coeficientes 

referenciais e aplicar o desconto ofertado diretamente nos custos unitários. 

 Divergência de Valores Unitários: Constatou-se que o valor de certas 

composições não coincide com o valor lançado na planilha (Ex: Item 7.8). 
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 Conflito no Cronograma: Os valores totais dos macrosserviços no Cronograma 

Físico-Financeiro divergem dos valores da Planilha Orçamentária. 

 Inconsistência Técnica (Estrutura): O item 7.4 apresenta composição 

divergente da municipal e do projeto estrutural. O insumo M0955 está com 

coeficiente muito superior ao previsto tecnicamente. 

 Omissão de Documento: Ausência da Composição de Custo Unitário (CPU) 

referente ao item 7.5. 

 Vigência de Encargos: O detalhamento de encargos sociais não apresenta o 

período de vigência, impossibilitando a aferição perante o SINAPI. 

IV. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO 

Pelo exposto, esta área técnica opina pela necessidade de diligência, com vistas à 

solicitação formal à empresa licitante para que proceda com as correções e reenvio dos 

documentos citados no item III, mantendo-se o BDI já validado por este setor. 

 

Mariluci Aparecida Guedes Militani. 

Engenheira Civil – CREA 198.108/D. 

 

 

 

Robert Vilas Boas Silva. 

Secretário Municipal de Obras e Serviços. 
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