
OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO R$ 484.935,29
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ACESSO PELA RUA BARÃO DA BOA ESPERANÇA, PROXIMO AO nº 2.068

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

Físico % 0,23% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.128,79 R$ 1.128,79 R$ 0,00 R$ 1.128,79

Físico % 99,77% 50,00% 50,00% 100%

Financeiro R$ 483.806,50 R$ 241.903,25 R$ 241.903,25 R$ 483.806,50

Físico % 100,00% 50,12% 49,88% 100%

Financeiro R$ 484.935,29 R$ 243.032,04 R$ 241.903,25 R$ 484.935,29

   ______________________________          ______________________________________

 KATHLEEN ALEXANDRA GOULART                   AGUINALDO GOMES CORREA

       FISCAL DA OBRA-PMTP           SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

         CREA-MG  226.679/D

                          ________________________________

                                  LUIS CARLOS DA SILVA

                                   PREFEITO MUNICIPAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


