
  

Obra Bancos

FECHAMENTO EM MURETA E ALAMBRADO DA UTC DE VARZEA DA PALMA SINAPI - 06/2026 - Minas 

Gerais

SETOP - 04/2026 - Minas 

Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 FECHAMENTO 100,00%

313.735,50

50,00%

156.867,75

50,00%

156.867,75
50,0% 50,0%

156.867,75 156.867,75

50,0% 100,0%

156.867,75 313.735,50

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

LORENA APARECIDA DA SILVA LÚCIO

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  


