
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ DATA: 09/09/2026

Item Descição Valor do Item Físico /
Financeiro

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

Físico % 10,00              10,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00                     100,00               
Financeiro 117.141,46R$ 117.141,46R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$        1.171.414,57R$ 

Físico % 10,00              10,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              8,00                     100,00               
Financeiro 117.141,46R$ 117.141,46R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$ 93.713,17R$        1.171.414,57R$ 

Responsável Técnico: Assinatura:
Pablo Roberto dos Santos
Engenheiro Civil CREA-MG 196.422/D

Estimativa de Desembolso Máximo (Base Anual - SRP)

1 Operação TAPA BURACO 1.171.414,57 

OBRA: OPERAÇÃO DE TAPA BURACO E MANUTENÇÃO DE RUAS 2026/2027

TOTAL       1.171.414,57 

Observações: 
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