
DATA: 15/06/2026

OBRA: Ponte de 10m LOCAL: Córrego Alforges (Região Traçadal e Pindaíbas) - Lat. 18º 26' 57.00" S - Longit. 45º 28' 34.44" OPRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 25,78% 80,00% 10,00% 10,00%

Financeiro  R$        28.563,670 22.850,94 2.856,37 2.856,37

Físico % 6,51% 100,00%

Financeiro  R$          7.209,518 7.209,52

Físico % 35,75% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro  R$          39.601,07 15.840,43 15.840,43 7.920,21

Físico % 31,96% 60,00% 40,00% 30,00%

Financeiro  R$          35.412,93 21.247,76 14.165,17 10.623,88
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Físico % 100% 60,61% 29,66% 19,32%

Financeiro R$ 110.787,19 R$ 67.148,64 R$ 32.861,97 R$ 21.400,46

Observações:

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS

        Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
                                         Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000

                              CNPJ 18.296.665/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 110.787,19VALOR DA OBRA:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS)

3 SUPERESTRUTURA

4 SERVIÇO COMPLEMENTARES

Hermano Álvares Francisco de Moura - Prefeito Municipal

TOTAL

Miguel César Feliciano - Eng. Civil - CREA-MG 202.020/D
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