
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 3,69% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 112.632,08 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 9.010,57 11.263,21 11.263,21

Físico % 4,48% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 136.667,90 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 10.933,43 13.666,79 13.666,79

Físico % 0,95% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 29.047,74 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.323,82 2.904,77 2.904,77

Físico % 7,40% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 225.801,06 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 18.064,08 22.580,11 22.580,11

Físico % 6,01% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 183.405,45 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 14.672,44 18.340,55 18.340,55

Físico % 19,73% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 602.164,04 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 48.173,12 60.216,40 60.216,40

Físico % 18,35% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 559.842,15 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 44.787,37 55.984,22 55.984,22

Físico % 9,15% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 279.281,13 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 22.342,49 27.928,11 27.928,11

Físico % 7,58% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 231.167,12 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 18.493,37 23.116,71 23.116,71

Físico % 10,50% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 320.255,51 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 25.620,44 32.025,55 32.025,55

Físico % 10,09% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 307.940,13 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 24.635,21 30.794,01 30.794,01

Físico % 2,07% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 63.084,71 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 5.046,78 6.308,47 6.308,47

Físico % 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 3.051.289,00 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 244.103,12 305.128,90 305.128,90
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - AGOSTO/2023 (SETOP) - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 02/2024 

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS

VALOR : 3.051.289,00R$           

7

8

9

10

11

12 ALAMBRADO E EQUIPAMENTO PARA QUADRA

TOTAL

214.214/D


