
VALOR: 30.818,08R$                   

LOCAL: Carmo da Mata/MG

Item Descrição
FÍSICO / 

FINANCEIRO
Total Por Etapa

FÍSICO % 20,42%

FINANCEIRO  R$          6.294,31 

FÍSICO % 31,11%

FINANCEIRO  R$          9.586,51 

FÍSICO % 48,47%

FINANCEIRO  R$        14.937,26 

FÍSICO % 100,00%

FINANCEIRO  R$        30.818,08  R$                                                                                                                                            30.818,08 

100,00%
 R$                                                                                                                                            30.818,08 

100%

 R$                                                                                                                                              9.586,51 

100%

 R$                                                                                                                                            14.937,26 

100,00%

Carmo da Mata, 03 de setembro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA: Calçamento poliédrico em trecho após o viaduto da linha férrea da Comunidade do Riacho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 03/09/2026

PRAZO DA OBRA: 01 meses

1° Mês

100,00%

 R$                                                                                                                                              6.294,31 

2 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

TOTAL
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

3 ENCABEÇAMENTO

Elias Ferreia Piassi                                                    Mônica Borges de Sousa                                     Siberio Magelo da Silva
Engenheiro Civil - CREA 211.134/D                                            Prefeita Municipal                                 Secretário Municipal de Obras


