
Valor Total do Projeto (ORÇAMENTO SINTÉTICO): R$ 2.163.478,26 Duração Total: 18 meses

Número de Macroetapas: 19 Fonte de Dados: Planilha Orçamentária Sintética

Item Descrição Valor Total (R$) Abr/26 (%) Abr/26 (R$) Mai/26 (%) Mai/26 (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 159.554,67 100,00% R$ 159.554,67 0,00% R$ 0,00

2 FUNDAÇÃO R$ 213.390,75 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 64.017,23

3 ESTRUTURA R$ 379.581,93 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 185.196,24 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5 COBERTURA R$ 84.852,25 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 13.627,09 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

7 ESQUADRIAS R$ 200.610,36 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

8 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 71.383,71 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 105.038,32 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R$ 18.423,66 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

11 REVESTIMENTO DE TETO R$ 30.795,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

12 PINTURA R$ 77.433,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

13 MARMORARIA R$ 11.143,16 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 64.980,54 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 164.582,93 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 228.859,68 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

17 CLIMATIZAÇÃO R$ 117.273,39 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

18 DADOS E VOZ R$ 8.770,35 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

19 GASES MEDICINAIS R$ 16.144,75 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

20 URBANIZAÇÃO R$ 5.412,72 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.423,57 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 2.163.478,26 7,37% R$ 159.554,67 2,96% R$ 64.017,23

___________________________________________

Bruno Barros Campos

Engenheiro Civil - CREA 209.975/D

CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO - UBS PORTE I - MINAS GERAIS



Jun/26 (%) Jun/26 (R$) Jul/26 (%) Jul/26 (R$) Ago/26 (%) Ago/26 (R$) Set/26 (%) Set/26 (R$) Out/26 (%) Out/26 (R$) Nov/26 (%)

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

40,00% R$ 85.356,30 30,00% R$ 64.017,23 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 94.895,48 30,00% R$ 113.874,58 25,00% R$ 94.895,48 20,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

3,95% R$ 85.356,30 2,96% R$ 64.017,23 4,39% R$ 94.895,48 5,26% R$ 113.874,58 4,39% R$ 94.895,48 3,51%

CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO - UBS PORTE I - MINAS GERAIS



Nov/26 (R$) Dez/26 (%) Dez/26 (R$) Jan/27 (%) Jan/27 (R$) Fev/27 (%) Fev/27 (R$) Mar/27 (%) Mar/27 (R$) Abr/27 (%)

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 75.916,39 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 30,00% R$ 55.558,87 40,00% R$ 74.078,50 30,00% R$ 55.558,87 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 42.426,13 50,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 6.813,55 50,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 75.916,39 2,57% R$ 55.558,87 3,42% R$ 74.078,50 2,57% R$ 55.558,87 2,28% R$ 49.239,67 4,09%



Abr/27 (R$) Mai/27 (%) Mai/27 (R$) Jun/27 (%) Jun/27 (R$) Jul/27 (%) Jul/27 (R$) Ago/27 (%) Ago/27 (R$) Set/27 (%) Set/27 (R$)

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 42.426,13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 6.813,55 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 20,00% R$ 40.122,07 40,00% R$ 80.244,14 40,00% R$ 80.244,14 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 20,00% R$ 14.276,74 40,00% R$ 28.553,48 40,00% R$ 28.553,48 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 31.511,50 40,00% R$ 42.015,33 30,00% R$ 31.511,50 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 5.527,10 40,00% R$ 7.369,46 30,00% R$ 5.527,10 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 30,00% R$ 9.238,50 40,00% R$ 12.318,00 30,00% R$ 9.238,50 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 60,00% R$ 46.459,91 40,00% R$ 30.973,28

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 5.571,58 50,00% R$ 5.571,58 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 32.490,27 50,00% R$ 32.490,27

R$ 16.458,29 20,00% R$ 32.916,59 30,00% R$ 49.374,88 30,00% R$ 49.374,88 10,00% R$ 16.458,29 0,00% R$ 0,00

R$ 22.885,97 20,00% R$ 45.771,94 30,00% R$ 68.657,90 30,00% R$ 68.657,90 10,00% R$ 22.885,97 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 20,00% R$ 23.454,68 30,00% R$ 35.182,02 30,00% R$ 35.182,02 20,00% R$ 23.454,68 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 20,00% R$ 1.754,07 30,00% R$ 2.631,11 30,00% R$ 2.631,11 20,00% R$ 1.754,07 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 20,00% R$ 3.228,95 30,00% R$ 4.843,43 30,00% R$ 4.843,43 20,00% R$ 3.228,95 0,00% R$ 0,00

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.412,72

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.423,57

R$ 88.583,93 7,89% R$ 170.763,53 14,74% R$ 318.843,55 15,42% R$ 333.681,83 8,75% R$ 189.342,32 3,48% R$ 75.299,84


