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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3 ◄ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

6 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1
F 3 PAVIMENTAÇÃO 2
F 4 DRENAGEM 2
F 5 SINALIZAÇÃO 3F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %

F
F

F Bom Jesus do Galho MG
F Local Responsável Técnico
F Nome: Nicoly Martiniano Lopes

F CREA/CAU: 141895495-0

F Data ART/RRT: MG20254391334

Acumulado 100,00%

sexta-feira, 24 de outubro de 2025

401.526,27 401.526,27 401.526,27 
3,20% 98,54% 100,00% 100,00%

12.855,84 395.655,53 401.526,27 401.526,27 401.526,27 401.526,27 
100,00% 100,00% 100,00%

401.526,27 
100,00%

- -
1,46% 0,00%

5.870,74 -
0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

3. PAVIMENTAÇÃO

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 3,20% 95,34%
12.855,84 382.799,69

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Bom Jesus do Galho 979974-2025 979974-2025 CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SARJETA

- --
100,00%

401.526,27 401.526,27 
100,00% 100,00%

-
0,00% 0,00%

--
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