
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1,28% 100,00%

Financeiro R$ 1.488,85 R$ 1.488,85

Físico % 1,31% 100,00%

Financeiro R$ 1.526,87 R$ 1.526,87

Físico % 92,76% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 108.082,07 R$ 54.041,04 R$ 54.041,04

Físico % 4,65% 100,00%

Financeiro R$ 5.414,62 R$ 5.414,62

Físico % 100,00% 48,97% 51,03%

Financeiro 116.512,41 57.056,76 59.455,655
TOTAL

SERVIÇOS INICIAIS

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

3,0 PAVIMENTAÇÃO

4,0 DRENAGEM PLUVIAL

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 

VALOR TOTAL DA OBRA: 116.512,41R$   

DATA: JULHO DE 2026

LOCAL: CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO INOCENCIO DOS SANTOS - 

QUARTEL DO SACRAMENTO
PRAZO DA OBRA: 2 MESES

LOCAL: CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO INOCENCIO DOS SANTOS - QUARTEL DO SACRAMENTO

1.0

PREFEITURA MUNICIPAL

_____________________________
Johne Xavier da Silva

Engenheiro Civil CREA: 122.331/D

_____________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

ANIBAL BORGES
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