
DATA: 09/06/2026
ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAIS

0,79% % 5,50% 6,07% 6,07% 6,07% 6,07% 8,52% 8,52% 10,82% 10,82% 11,56% 9,76% 10,21% 100,00%

23.366,93 R$ 1.284,96 1.417,80 1.417,80 1.417,80 1.417,80 1.991,54 1.991,54 2.529,38 2.529,38 2.702,30 2.281,17 2.385,46 23.366,93

2,89% % 5,50% 6,07% 6,07% 6,07% 6,07% 8,52% 8,52% 10,82% 10,82% 11,56% 9,76% 10,21% 100,00%

85.182,14 R$ 4.684,20 5.168,46 5.168,46 5.168,46 5.168,46 7.259,99 7.259,99 9.220,65 9.220,65 9.851,02 8.315,82 8.696,00 85.182,14

8,15% % 5,50% 6,07% 6,07% 6,07% 6,07% 8,52% 8,52% 10,82% 10,82% 11,56% 9,76% 10,21% 100,00%

240.306,68 R$ 13.214,56 14.580,69 14.580,69 14.580,69 14.580,69 20.481,10 20.481,10 26.012,30 26.012,30 27.790,63 23.459,69 24.532,23 240.306,68

2,35% % 100,00% 100,00%

69.203,12 R$ 69.203,12 69.203,12

17,09% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

503.926,11 R$ 83.987,69 83.987,69 83.987,69 83.987,69 83.987,69 83.987,69 503.926,11

9,55% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

281.709,85 R$ 56.341,97 56.341,97 56.341,97 56.341,97 56.341,97 281.709,85

6,30% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

185.912,42 R$ 37.182,48 37.182,48 37.182,48 37.182,48 37.182,48 185.912,42

14,83% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

437.527,79 R$ 87.505,56 87.505,56 87.505,56 87.505,56 87.505,56 437.527,79

4,52% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

133.365,10 R$ 26.673,02 26.673,02 26.673,02 26.673,02 26.673,02 133.365,10

1,15% % 50,00% 50,00% 100,00%

33.970,22 R$ 16.985,11 16.985,11 33.970,22

0,39% % 100,00% 100,00%

11.607,25 R$ 11.607,25 11.607,25

1,70% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

50.041,23 R$ 16.680,41 16.680,41 16.680,41 50.041,23

30,03% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

885.691,81 R$ 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 73.807,65 885.691,81

0,26% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

7.695,17 R$ 2.565,06 2.565,06 2.565,06 7.695,17

2.949.505,82 R$ 162.194,49 178.962,28 178.962,28 178.962,28 178.962,28 251.383,47 251.383,47 319.273,02 319.273,02 341.100,11 287.942,43 301.106,70 2.949.505,82

5,50% 6,07% 6,07% 6,07% 6,07% 8,52% 8,52% 10,82% 10,82% 11,56% 9,76% 10,21% 100,00%

162.194,49 178.962,28 178.962,28 178.962,28 178.962,28 251.383,47 251.383,47 319.273,02 319.273,02 341.100,11 287.942,43 301.106,70 2.949.505,82

162.194,49 341.156,76 520.119,04 699.081,32 878.043,60 1.129.427,07 1.380.810,54 1.700.083,56 2.019.356,58 2.360.456,68 2.648.399,12 2.949.505,82 2.949.505,82

5,50% 11,57% 17,63% 23,70% 29,77% 38,29% 46,81% 57,64% 68,46% 80,03% 89,79% 100,00% 100,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Físico

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO E VESTIÁRIO NO BAIRRO CAIÇARAS

2
CANTEIRO 

DE OBRAS

Físico

3
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

Físico

4
LIMPEZA, DEMOLIÇÕES

 E REMOÇÕES

Físico

Físico

5
CENTRO 

COMUNITÁRIO

Físico

6 VESTIÁRIOS

Físico

TOTAL / PARCIAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL (%)

13
INSTALAÇÕES 

GERAIS

Físico

14
SERVIÇOS 

FINAIS

Físico

11 PERGOLADO

Físico

12 PAISAGISMO

Físico

TOTAL MENSAL (R$)

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

9
QUADRA 

DE AREIA

Físico

10 PARQUINHO

Físico

7 CAMPO SOCIETY

Físico

8
QUADRA 

POLIESPORTIVA


