
  

  

Obra Bancos B.D.I.

22,26%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

 3 DEMOLIÇÃO DAS PAREDES

 4 DESCARTE DE RESIDUO

 4.5 

Porcentagem 100,62%

Custo 1.174.967,56

Porcentagem Acumulado 100,62%

Custo Acumulado 1.174.967,56

__________________________________________________________________________________________________

PLANILHA BASE CREDENCIAMENTO - DEMOLIÇÃO MECANIZADA 
CONTROLADA | COSTA CARVALHO; JOQUEI CLUBE; PARQUE BURNIER; 
VILA BEJANI | LOTE 05 

SINAPI - 06/2026 - Minas 
Gerais

100,00%
29.856,60

100,00%
29.856,60

100,00%
120.106,27

100,00%
120.106,27

100,00%
130.208,56

100,00%
130.208,56

100,00%
887.598,53

100,00%
887.598,53

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO COM CAMINHÃO PLATAFORMA 
29000 KG, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_01/2026

100,00%
7.197,60

100,00%
7.197,60

Secretaria de Obras
Prefeitura de Juiz de Fora



  

  

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: Sinapi - 116,23%
Mensalista: Sinapi - 73,83%


