
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

22,26%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 3 DEMOLIÇÃO DAS LAJES

 4 DEMOLIÇÃO DAS PAREDES

 5 DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS

 6 DEMOLIÇÃO DAS LOUÇAS E METAIS

 7 DEMOLIÇÃO TELHADO

 8 DESCARTE DE RESIDUO

Porcentagem 83,13% 16,87%

Custo 117.513,57 23.855,35

Porcentagem Acumulado 83,13% 100,0%

Custo Acumulado 117.513,57 141.368,93

PLANILHA BASE CREDENCIAMENTO - DEMOLIÇÃO 
MANUAL CONTROLADA |  GRAJAU - SANTA RITA | 
LOTE 02

SINAPI - 06/2026 - Minas 
Gerais

Não Desonerado: 
Horista: Sinapi - 116,23%
Mensalista: Sinapi - 73,83%
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