
OBRA: INSATALAÇÕES ELÉTRICAS FABRICA DE COSTURA

LOCAL: Avenida José Lopes da Silva S/N

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ORSE 07/2026 -  SINAPI 08/26 - SICOR 04/2026                ( X )   INDIRETA

BDI 20,50%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/       

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS (%) MÊS 1 MÊS 2

97,00% 100,00% 50,00% 50,00%

75.052,58R$           75.052,58R$                 37.526,29R$              37.526,29R$            

3,00% 150,00% 100,00%

2.319,63R$             3.479,45R$                   2.319,63R$                -R$                       

100,00% 100,00% 51,50% 48,50%

77.372,21R$           77.372,21R$                 39.845,92R$              37.526,29R$            

Marcela Thayná Pelison Wanderlúcio de Castro Loures

Engenheira Civil Prefeito Municipal

CNPJ: 18.338.236/0001-06

TOTAL

PROJETOS

CREA: 377866/D

2

COMPONENTES ELÉTRICOS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU/MG FOLHAS Nº: 01/01

DATA: 14/09/2026

FORMA DE EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MÊSES

1
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