
VALOR DO CONVÊNIO: 

ITEM CÓD. ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 1,65% 100,00%

Financeiro R$ 45.857,27 R$ 45.857,27

Físico % 9,31% 100,00%

Financeiro R$ 258.438,86 R$ 258.438,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,84% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Financeiro R$ 106.435,83 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48 R$ 13.304,48

Físico % 8,89% 12,00% 88,00%

Financeiro R$ 246.594,24 R$ 29.591,31 R$ 217.002,93

Físico % 11,47% 36,00% 64,00%

Financeiro R$ 318.269,14 R$ 114.576,89 R$ 203.692,25

Físico % 20,51% 23,00% 59,00% 18,00%

Financeiro R$ 569.127,40 R$ 130.899,30 R$ 335.785,17 R$ 102.442,93

Físico % 2,25% 100,00%

Financeiro R$ 62.482,50 R$ 62.482,50

Físico % 1,72% 100,00%

Financeiro R$ 47.602,54 R$ 47.602,54

Físico % 0,30% 100,00%

Financeiro R$ 8.430,03 R$ 8.430,03

Físico % 17,35% 23,00% 69,00% 8,00%

Financeiro R$ 481.611,16 R$ 110.770,57 R$ 332.311,70 R$ 38.528,89
10.0 QUIOSQUE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: TEÓFILO OTONI R$ 2.775.314,28 DATA: 03/01/2024

OBRA: PROJETO DE REPARAÇÃO DE PRAÇA 
PÚBLICA

LOCAL: ENTRE A AVENIDA GETÚLIO VARGAS E A RUA DR.JOÃO 
ANTÔNIO

PRAZO DA OBRA: 8 MESES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0
PROJETOS/ ANALISE DO 
TERRENO

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0

BANCOS

4.0
BANHEIRO DO 
BAR/SORVETERIA

5.0 PALCO

6.0

CONJUNTO DE MESA E 
BANCOS PARA JOGOS

7.0 BANCA DE REVISTAS

8.0
COBERTURA DO PONTO DE 
ÔNIBUS

9.0

Financeiro R$ 481.611,16 R$ 110.770,57 R$ 332.311,70 R$ 38.528,89

Físico % 22,11% 48,00% 52,00%

Financeiro R$ 613.676,96 R$ 294.564,94 R$ 319.112,02

Físico % 0,60% 100,00%

Financeiro R$ 16.788,35 R$ 0,00 R$ 16.788,35

Físico % 100,00% 12,51% 12,43% 12,54% 12,58% 12,43% 12,45% 12,48% 12,58%

Financeiro R$ 2.775.314,28 R$ 347.191,92 R$ 344.884,30 R$ 347.896,03 R$ 349.089,64 R$ 345.033,05 R$ 345.616,18 R$ 346.398,31 R$ 349.204,85

Observações:

DIVERSOS PRAÇA

10.0 QUIOSQUE

11.0 PISO EXTERNO

12.0

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

83.170/D
Engenheiro responsável técnico pela elaboração do 

cronograma
CREA


