
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

19.969,44 19.969,44 1,30% 100,00% 19.969,44

3 TRABALHOS EM TERRA 14.827,40 14.827,40 0,97% 5,00% 741,37 65,00% 9.637,81 30,00% 4.448,22

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, 
MUROS E CONTENÇÕES

129.258,58 129.258,58 8,42% 7,00% 9.048,10 30,00% 38.777,58 63,00% 81.432,91

5 SUPERESTRUTURA 76.649,71 76.649,71 4,99% 15,00% 11.497,46 40,00% 30.659,88 45,00% 34.492,37
6 ALVENARIA 40.855,87 40.855,87 2,66% 10,00% 4.085,59 50,00% 20.427,93 40,00% 16.342,35
7 COBERTURA E FORRO 15.200,52 15.200,52 0,99% 50,00% 7.600,26 50,00% 7.600,26
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 32.562,71 32.562,71 2,12% 35,00% 11.396,95 10,00% 3.256,27 10,00% 3.256,27 20,00% 6.512,54 20,00% 6.512,54 5,00% 1.628,14
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20.587,84 20.587,84 1,34% 10,00% 2.058,78 10,00% 2.058,78 10,00% 2.058,78 35,00% 7.205,74 20,00% 4.117,57 5,00% 1.029,39 10,00% 2.058,78

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 33.236,91 33.236,91 2,16% 10,00% 3.323,69 10,00% 3.323,69 10,00% 3.323,69 35,00% 11.632,92 20,00% 6.647,38 5,00% 1.661,85 10,00% 3.323,69
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 17.939,77 17.939,77 1,17% 35,00% 6.278,92 35,00% 6.278,92 30,00% 5.381,93
13 FERRAGENS 35.086,24 35.086,24 2,29% 40,00% 14.034,49 60,00% 21.051,74
14 REVESTIMENTO 63.272,38 63.272,38 4,12% 35,00% 22.145,33 35,00% 22.145,33 30,00% 18.981,71 0,00
15 PISOS E RODAPÉS 61.393,36 61.393,36 4,00% 35,00% 21.487,68 35,00% 21.487,68 30,00% 18.418,01
17 PINTURA 34.240,08 34.240,08 2,23% 10,00% 3.424,01 65,00% 22.256,05 25,00% 8.560,02

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E 
DIVISÓRIAS

14.873,96 14.873,96 0,97% 50,00% 7.436,98 50,00% 7.436,98

20 QUADRA 847.732,39 847.732,39 55,22% 1,00% 8.477,32 7,00% 59.341,27 25,00% 211.933,10 25,00% 211.933,10 20,00% 169.546,48 10,00% 84.773,24 8,00% 67.818,59 4,00% 33.909,30
23 LIMPEZA 16.845,67 16.845,67 1,10% 6,00% 1.010,74 6,00% 1.010,74 6,00% 1.010,74 6,00% 1.010,74 6,00% 1.010,74 6,00% 1.010,74 6,00% 1.010,74 58,00% 9.770,49

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 27.134,89 27.134,89 1,77% 50,00% 13.567,45 50,00% 13.567,45

26 OUTROS 33.578,97 33.578,97 2,19% 100,00% 33.578,97
2,82% 43.326,36 4,04% 61.982,83 6,41% 98.444,04 7,10% 109.056,82 17,49% 268.584,81 18,61% 285.657,27 16,58% 254.578,67 11,17% 171.444,53 10,15% 155.900,35 4,43% 67.940,49 1,19% 18.330,51

1.535.246,69 1.535.246,69 100,00% 2,82% 43.326,36 6,86% 105.309,19 13,27% 203.753,23 20,38% 312.810,05 37,87% 581.394,86 56,48% 867.052,13 73,06% 1.121.630,80 84,23% 1.293.075,33 94,38% 1.448.975,69 98,81% 1.516.916,18 100,00% 1.535.246,69

210 DIAS 270 DIAS

TOTAL ACUMULADO

ÁGUA COMPRIDA-MG - 18/11/2025
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   HELIO GOMES JUNIOR - CREA 29.199/D-MG
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DE ALMEIDA GONÇALVES

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
180 DIAS

% INC.

TOTAL MENSAL

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 240 DIAS150 DIAS 300 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA: AO LADO DA CRECHE - (OBRA EM EXECUÇÃO)                                                                                                                                          
MUNICÍPIO: ÁGUA COMPRIDA-MG                                                                                                                                                         ENDEREÇO: RUA 36 - S/N
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

330 DIAS
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