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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
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4 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 3 Limpeza de Ruas para recapeamento em CBUQ 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12

F 4 EXECUÇÃO DE MEIO FIO PRE FABRICADO 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

F 5 EXECUÇÃO DE SARJETAS EM CONCRETO 4 3 2 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

F 6 PAVIMENTAÇÃO  em CBUQ 3 1 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

F 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
F
F

F Cronograma

F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F
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F ROCHEDO DE MINAS MG

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: Marcus Pimentel Sinhoroto Nome: Marcus Pimentel Sinhoroto

F CREA/CAU: CREA MG 32.032/D CREA/CAU: CREA MG 32.032/D

F Data ART/RRT: MG20264840767 ART/RRT: MG20264840767
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

00 00 Psavimentação em CBUQ em ruas do bairro São Francisco
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2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

sexta-feira, 10 de abril de 2026
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS 00 00 Psavimentação em CBUQ em ruas do bairro São Francisco
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