Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Licitagoes

ANALISE DE RISCO

OBJETO: AQUISIGAO DE UM VEICULO SANITARIO PARA ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO TFD CONFORME RESOLUGAO SES/MG N° 10.366/2025.

1. Introducao

Esta analise de risco visa identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras para a
aquisicdo de veiculo sanitario destinado ao transporte de pacientes do TFD. A
contratacdo ocorrera via pregao, com critério de julgamento menor prego por item,
conforme especificacdes técnicas definidas pela Secretaria Municipal de Saude,
assegurando a qualidade do servico, seguranca dos pacientes e cumprimento da
legislagao vigente.

2. Identificagao dos Riscos
2.1 Riscos Técnicos

« Inadequacéo do veiculo as normas técnicas sanitarias e de acessibilidade.

o Falha ou defeito em equipamentos médicos embarcados, comprometendo o
transporte seguro do paciente. ‘

o Veiculo sem autonomia ou capacidade insuficiente para atender as demandas do
TFB:,

¢ Nao conformidade com requisitos da Resolugdo SES/MG n° 10.366/2025.

2.2 Riscos Operacionais

e Atrasos na entrega do veiculo pelo fornecedor.

e Problemas na adaptagdo do veiculo aos procedimentos de transporte de
pacientes.

« Falta de capacitagdo da equipe que operara o veiculo sanitario.

e Interrupgdes no servigo devido a manutengao ou reparos néao planejados.

2.3 Riscos Econémico-financeiros
e Subestimacao do preco do veiculo ou custos de manutengao.

e Atraso nos pagamentos ou falhas no fluxo financeiro da aquisi¢éo.
e Alteragées no valor de insumos ou taxas que possam afetar o contrato.
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e Inadequacdo contratual em relacdo a legislagdo aplicavel, especialmente sobre
veiculos de transporte de pacientes.
e Descumprimento de obrigagées legais pelo fornecedor (certidées negativas,
licengas, etc.).
o
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o Acidentes de transito durante o transporte de pacientes.

o« Falta de manutencdo preventiva do veiculo, aumentando o risco de falhas
mecanicas.

e Emisséao de poluentes acima do permitido, impactando o meio ambiente.

e Riscos a saude dos pacientes em caso de condi¢des inadequadas de higiene no
veiculo.

3. Analise dos Impactos e Probabilidade

Os riscos técnicos tém impacto alto e probabilidade moderada, considerando a
complexidade dos equipamentos médicos embarcados e a obrigatoriedade de
conformidade legal. Riscos operacionais apresentam probabilidade moderada a alta e
impacto médio, pois atrasos ou falhas na operagdo podem comprometer
temporariamente o transporte de pacientes. Os riscos econémico-financeiros possuem
probabilidade média e impacto alto, devido a sensibilidade de pregos e custos de
manutencdo. Os riscos juridicos sdo de probabilidade baixa a moderada, mas com
impacto significativo caso haja descumprimento de exigéncias legais. Por fim, os
riscos ambientais e de seguranga possuem probabilidade moderada e impacto
elevado, em fungao da seguranca dos pacientes e conformidade ambiental do veiculo.

4. Medidas Mitigadoras
4.1 Riscos Técnicos

« Exigir certificagdo de conformidade com normas sanitarias e de acessibilidade.

o Realizar teste funcional dos equipamentos médicos embarcados antes da
entrega. ‘

e Incluir clausula contratual de garantia minima de desempenho e atendimento as
especificagbes da Resolugdo SES/MG n° 10.366/2025.

4.2 Riscos Operacionais

» Estabelecer prazo contratual claro para entrega do veiculo.
» Capacitar a equipe operacional para uso adequado do veiculo sanitario.
» Planejar manutencéo preventiva periédica do veiculo.

4.3 Riscos Econdmico-financeiros

» Verificar capacidade financeira do fornecedor na fase de habilitagéo.

o Prever reajustes contratuais baseados em indices oficiais.

o Realizar medigédo criteriosa e documentagdo completa para liberagdo de
pagamentos.

4.4 Riscos Juridicos
o Elaborar edital detalhado, com ampla publicidade e critérios objetivos.

 Exigir certidoes negativas e documentagao legal atualizada do fornecedor.
e Incluir clausulas de rescisdo contratual e aplicagdo de ®ancdes em caso de

descumprimento.
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4.5 Riscos Ambientais e de Seguranca

e Garantir cumprimento das normas de transito e seguranca viaria.

o Exigir limpeza e higienizacao periédica do veiculo.

e Prever inspec¢des regulares de manutencgao preventiva e corretiva.

o Controlar emissao de poluentes conforme legislagdo ambiental vigente.

5. Monitoramento e Revisao

O acompanhamento do contrato sera feito pela Secretaria Municipal de Saude, com
inspecdes periodicas, relatérios de manutengdo, conferéncia de documentagdo e
avaliacao do uso operacional. Revisées da analise de risco ocorrerdo sempre que
houver mudangas no servigco, alteragées na legislagdo ou ocorréncia de incidentes
relacionados ao veiculo.

6. Conclusao

A aquisicao do veiculo sanitario para o TFD envolve riscos significativos de natureza
técnica, operacional, econdmico-financeira, juridica e ambiental. Com a adogédo das
medidas mitigadoras propostas e um monitoramento continuo, é possivel garantir a
seguranca dos pacientes, eficiéncia operacional e conformidade legal, reduzindo
os impactos e assegurando o atendimento das necessidades do transporte sanitario no
Municipio.

Mon melo/MG, 15 de setembro de 2025.
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