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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgio Requisitante: Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG

2. Setor requisitante: SETOR DE ENGENHARIA

Processo Digital: 6145/2026

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar
Membro(s) da equipe de planejamento:

Nome: Rafacla Porto de Souza Matricula: 91245
Nome: Liliane Amancio Bernardes Fidelis Matricula: 90777

Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento:
Nome: Luciana Silva Oliveira Matricula: 90044
Nome: Luana Felipe Correa Matricula: 90617

4. Equipe de gestao e fiscalizacio contratual
Gestor(a) Titular:

Nome: Luciano Campos Matricula: 90663
Gestor(a) Suplente:
Nome: Maria Lucia Pereira Alvarenga Matricula: 17649

Fiscal Titular:

Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas ~ Matricula: 90880
Fiscal Suplente:

Nome: Leticia da Silva Assun¢do Matricula: 90708

5. Informacoes basicas:
5.1 Objeto:

Contratagdo de empresa para prestacdo de servicos de mao de obra, com fornecimento de
materiais para Execucdo da Revitalizagdo e Reforma do Parque de Exposi¢do Brasil Vilela no municipio

de Campo Belo - MG, FINANCIAMENTO BDMG.

5.2 Localizac¢ao:

A obra esta localizada o Parque de Exposi¢do Brasil Vilela (Coordenadas: -20.88176, -
45.26512), na Avenida Wantuil Cambraia de Abreu, S/N, Campo Belo MG, CEP: 37270-000.

6. Descricao da necessidade:

O Parque de Exposi¢do Brasil Vilela é um equipamento publico destinado a receber eventos
artisticos e culturais e demais festividades de grande porte, demandando infraestrutura adequada para
uso seguro, funcional e acolhedor pela populagdo do Municipio e da regido. Atualmente, o Parque

encontra-se em condigdes de deterioragdo e com limitagdes de funcionalidade e organizagdo dos acessos
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e espacos de convivéncia, o que compromete a qualidade do uso ptblico, a seguranga e a atratividade do

local.

Diante disso, torna-se necessaria a realizagdo de obra de revitalizag¢@o e reforma para promover melhorias
fisicas e operacionais no equipamento, com foco na requalificagdo de areas de circulagdo e permanéncia,
implantagdo/adequagdo de acessos e controle, instalagdo de estruturas de apoio ao publico (incluindo
sanitarios e guaritas), além de interven¢des de paisagismo e mobiliario urbano. As intervengdes
permitirdo melhor ordenamento do espago, aumento de conforto e seguranca aos usuarios e melhores
condigdes para realizagdo de eventos, com efeitos positivos sobre a dindmica econdmica local

(especialmente comércio e servicos) e sobre a valorizagdo do patriménio publico municipal.

7. Previsdo no Plano Anual de Contratacgdes:

A demanda esta contemplada no Plano de Contratagcdo Anual 2026.
Item: 129
Grau de complexidade: Alta.
Unidade Orcamentaria: SECULT.

Descriciio do objeto: Reforma e ampliacdo do Centro de Eventos Brasil Vilela.

8. Requisitos da Contratacio:

A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e os padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento ¢ no memorial descritivo da obra.

A licitagdo seguira a modalidade de “Concorréncia”, conforme previsto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021.

Sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e suficientes para definir e
dimensionar a obra com viabilidade técnica, impacto ambiental adequado, e pardmetros para avaliagdo
de custos, métodos e prazos de execugio.

8.1 Requisitos Técnicos da Contracio:

a) Defini¢do do local de execugdo conforme item 5 deste documento;

b) Detalhamento dos servigos a serem executados, de acordo com o projeto basico, memorial descritivo
e especificagdes técnicas;

¢) Metodologia executiva conforme normas técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

d) Defini¢do do orgamento e prazo de entrega da obra, para execugao das etapas definidas no cronograma
fisico-financeiro da obra;

e) Realizacdo de processo licitatorio e contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura para
execugdo da obra, conforme planilha orgamentaria;

f) Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA/CAU, com indica¢do dos profissionais
responsaveis técnicos;
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g) Comprovacgdo de aptiddo técnica mediante certiddes de acervo técnico e atestados de capacidade
técnico-profissional, expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de obra ou servigo com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado, contemplando no minimo os seguintes servigos:

- Execug¢do de Fundagdes;

- Execucdo de Estruturas de Concreto Armado;

- Execucdo de Terraplenagem;

- Execug¢do de Obras de Acessibilidade;

- Execucdo de Obras de Engenharia Civil.

h) Defini¢ao de clausulas e condigdes para a execugao dos servicos que possibilitem a contratada efetivar
o planejamento para a execucao dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes
no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obten¢@o de precos mais competitivos para a contratagio;

i) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e equipamentos
compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para execucdo da obra conforme
cronograma proposto no projeto basico.

8.2 — Requisitos de sustentabilidade.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos,
bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre
que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislag@o em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes
sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo
a devida destinagdo.

8.3 — Requisitos normativos

O objeto do contrato devera atender também, no que couber, as seguintes diretrizes:
- Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da
Administragdo Publica e d4 outras providéncias;
- Lein® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;
- Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;
- Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instrugdes Técnicas, para execugido
de todos os servigos aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais e
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO);
- Lein® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federa¢do (CAU/UF);
- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na
prestagdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias;
- Instru¢des e Resolucdes do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia e do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

9. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista serd resultado do programa de necessidade estabelecido, vistoria prévia
técnica do local, elaboragdo do projeto, somados ao memorial descritivo e/ou memorial de especificagdes
de servigos. As estimativas resultam na seguinte especificagao:
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ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
DE
MEDIDA

Contratag@o de empresa para prestacdo de servigos de
mao de obra, com fornecimento de materiais para 1 1
1 Execugdo da Revitalizagdo ¢ Reforma do Parque de
Exposi¢do Brasil Vilela em Campo Belo - MG,
FINANCIAMENTO BDMG.

10. Levantamento de Mercado:

Por definiggo do art. 6°, inciso XII, Lei n.14.133/2021, obra ¢ “toda atividade estabelecida, por
forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico da natureza ou acarreta alterag@o substancial das caracteristicas originais de bem imovel”.
Ou seja, se ha alteragdo do meio ambiente e do espago fisico, a agdo ¢ definida como obra. Como se
verifica o caso o objeto em questdo caracteriza-se como obra, pois a sua execugao acarretara em alteracao
significativa do espago.

O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mao de obra, os equipamentos e os materiais
utilizados sdo padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii) os métodos construtivos
tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho
profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de
conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descrig¢do e compreensdo,
inclusive por parte do executor da obra, o operario da construgdo civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de complexidade técnica,
(ii) executadas corriqueiramente pela administragdo, (iii) que contam com especificagdes ¢ métodos
usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame.

Pelo montante da obra ¢ possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional e o local, pois
os custos de mobilizag@o e desmobilizagdo se elevam para empresas fora da localidade.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para a contratacdo ¢ a execucdo indireta da seguinte forma:

10.1 Modalidade de licitacao:

“CONCORRENCIA”

O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitagdo “concorréncia”,
uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6°, inciso XXXVIII, Lei n.14.133/2021,
como uma “modalidade de licitagdo para contratag@o de bens e servigos especiais ¢ de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia”. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer
interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificacdo nos termos exigidos pelo
edital.

10.2 Critério de julgamento:

“MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXX VIII, da Lein® 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade
de Concorréncia Eletronica para contratacdo de bens e servigos especiais € de obras e servigos comuns
e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes: a) menor prego; b) melhor
técnica ou conteudo artistico; ¢) técnica e prego; d) maior retorno econdmico; €) maior desconto.
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Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licita¢cdes, considerando todo o ciclo
de vida do contrato e a sele¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para
a Administrag@o Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor prego.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao
Publica, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do certame possibilitando assim, que
a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificagdes constantes no edital,
gerando com isso, economia aos cofres publicos.

10.3 Regime de execucio:

“EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

No art. 6° inciso XXIX, da Lei n® 14.133/21, a empreitada por prego unitario ¢ usada quando
se contrata a execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas. E utilizada
sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande precisao.

A escolha pelo regime de execucdo por empreitada por preco global ¢ orientada pelo Acorddo
1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia do pagamento apenas pelos servigos efetivamente
executados; por apresentar menor risco para o construtor, na medida em que ele ndo assume risco quanto
aos quantitativos de servigos (riscos geologicos do construtor sdo minimizados) e pelo fato de que o
servico pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para uma
empreitada por preco global ou integral.

11. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha orcamentéria da obra em questdo. Levando em
conta a elaboragdo dos projetos e planilhas de servigos e quantitativos estima-se um custo total entorno
de:

Item DESCRICAO/ VALOR QUANTIDADE | VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNITARIO

Contratagdo de empresa para
prestag@o de servigos de mao de
obra, com fornecimento de
materiais para Execucdo da
1 Revitalizacio e Reforma do R$ 3.000.000,00 1 R$ 3.000.000,00
Parque de Exposi¢do Brasil
Vilela em Campo Belo - MG,

FINANCIAMENTO BDMG.

12. Parametros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal 7953/2024):

A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos dos servigos
levantados no projeto basico. A precificagdo serd com base nos custos unitdrios previstos no banco de
precos do SINAPI, SETOP, SBC e DUDECAP de acordo com o ultimo boletim de publicagao.

Na falta de composi¢@o no boletim de referéncia, deve-se apresentar a composi¢ao unitaria do
servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢des adotadas, com elementos suficientes que
permitam o controle da motivacdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoria de calculo dos coeficientes de utilizagdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel
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pela elaborag@o. O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composicdo de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se
o custo dos insumos obtidos no boletim de referéncia. Nos casos em que este ndo contemple os servigos
em analise, exige que se busque informagdes em outras fontes de precos para analise do orgamento de
obra publica.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive
com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a documentacio do “Projeto Bdsico”.

13. Descricio da solucio:

Para atendimento da necessidade identificada, foram avaliadas as seguintes alternativas de
solucdo, considerando critérios de funcionalidade, durabilidade, custo ao longo do ciclo de vida, impacto
operacional e adequacdo ao uso publico do Parque de Exposi¢do Brasil Vilela:

e Manutencio corretiva e intervencdes pontuais: Consiste na realizagdo de reparos
isolados e a¢des de manutengdo localizadas no Parque de Exposi¢ao Brasil Vilela, sem
reestruturacdo dos acessos e sem melhoria funcional integrada. Trata-se de solugdo de
menor custo inicial, porém paliativa, com baixa durabilidade, manutencdo recorrente
e resultados limitados quanto a seguranga, acessibilidade e funcionalidade do
equipamento publico.

o Intervencgdes parciais executas de forma fragmentada: Prevé a execucdo das
melhorias de forma setorizada e em etapas independentes, possibilitando a dilui¢do do
investimento ao longo do tempo. Apesar disso, apresenta desvantagens relevantes,
como risco de incompatibilidades técnicas, repeticdo de custos de mobilizagdo e
administracdo, prolongamento das obras e impacto negativo na operagdo do Parque,
podendo resultar em custo global superior.

e Revitalizacdo e reforma integrada do Parque (solucio adotada): Consiste na
execugdo integrada da revitalizagdo e reforma do Parque, com requalificacdo dos
espagos, adequacdo dos acessos, implantacdo de estruturas de apoio ao publico,
paisagismo e mobiliario urbano. Essa alternativa proporciona melhor desempenho
funcional, maior durabilidade, redug¢do de custos futuros de manutengdo e melhor
relag@o custo-beneficio ao longo do ciclo de vida, atendendo de forma mais eficiente
ao interesse publico.

Diante da analise das alternativas consideradas, conclui-se que a op¢do pela revitalizagdo e
reforma integrada do Parque de Exposi¢ao Brasil Vilela € a solucao tecnicamente mais adequada, por
apresentar melhor desempenho funcional, maior durabilidade, menor custo de manutengéo ao longo do
ciclo de vida e maior atendimento ao interesse publico, justificando sua ado¢do no presente Estudo
Técnico Preliminar.

Dada a caracteristica do objeto — uma obra de natureza comum, de baixa complexidade técnica
e com ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados — optou-se pela execucéio indireta
via empreitada por preco unitario, com critério de julgamento por menor preco, conforme previsto na
Lei n° 14.133/2021. Essa forma de contratagdo favorece o planejamento e a gestdo integrada da obra,
reduzindo riscos de paralisagdo e facilitando o controle técnico e financeiro.

A metodologia construtiva principal seguira as especificaces técnicas do memorial descritivo
e contemplard as seguintes etapas gerais:

1. Servicos Preliminares;

2. Demolicoes;

3. Limpeza e Preparo do Terreno;
4. Terraplenagem;
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Construcao do Portal e Guaritas;

Fechamentos;

Paisagismo e Equipamentos Urbanos;

Limpeza Final.

Estas etapas estdo sujeitas a ajustes conforme os resultados da elaboragdo do projeto basico e
executivo, mantendo-se, contudo, como diretrizes de planejamento para fins de analise técnica
preliminar.

® W

14. Justificativa para o parcelamento ou nio da contratacgio:

O parcelamento da solucdo ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento da obra permanecerd sobre a gestdo de um unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servigos por parte da administragdo, evitando
sobreposi¢do de atividades e vinculacdo de garantias, concentrando a responsabilidade da obra e a
garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica.

Entende-se também que ndo ha viabilidade econdmica no parcelamento, uma vez que a
tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em fungdo da diluigdo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade ¢ ndo melhora o
aproveitamento do mercado, pois os servigos séo executados por empresas de mesmo ramo de atividade,
além de indicar o fracionamento do objeto. Assim, a melhor alternativa ¢ a contratagdo unificada da
obra, sem parcelamento.

15. Resultados pretendidos:

Com a execucdo da revitalizacio e reforma do Parque de Exposicio Brasil Vilela, no
Municipio de Campo Belo — MG, pretende-se alcangar os seguintes resultados:

e Proporcionar melhores condi¢des de uso do Parque, com requalificagdo dos acessos, das areas
de circulacdo e convivéncia e das estruturas de apoio ao publico, garantindo ambiente mais
funcional e adequado a realizagdo de eventos culturais, artisticos, agropecuarios e recreativos;

e Assegurar maior seguranga e conforto aos usudrios, organizadores de eventos, trabalhadores e
visitantes, com melhoria das condi¢des fisicas do espago e redugdo de riscos associados a
deterioracdo de areas de passagem, permanéncia e uso coletivo;

e Melhorar a acessibilidade ¢ a mobilidade interna, favorecendo a circulagdo organizada de
pessoas ¢ o fluxo operacional durante eventos, inclusive para veiculos e equipes de apoio,
servigos de emergéncia, montagem de estruturas temporarias e logistica de equipamentos;

e Valorizar o patrim6nio publico municipal, ampliando a vida 1til das estruturas existentes e
promovendo a requalificagdo do Parque como espaco publico de convivéncia, fortalecimento
comunitario e incentivo as atividades sociais e econdmicas do Municipio.

E deve garantir:

e Execugio da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro;

e Manutengdo do valor da obra dentro do patamar de referéncia definido pelo Municipio;

e Execugdo continua, sem paralisa¢des indevidas;

e Atendimento integral as especificacdes técnicas estabelecidas no Projeto Basico e no Edital de
Licitacdo;

e Obtencdo de resultados satisfatorios com a melhor pratica de execucédo dos servigos, garantindo
qualidade e durabilidade do pavimento.

16. Providéncias da Administracio:

Visando a correta execugdo do contrato, a administragdo deverd executar minimamente as
seguintes ac¢des antes de contratacdo:

- Definigdo do programa de necessidades, elencando as a¢des de projeto e obra a serem
realizados;
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- Elaboracdo do Projeto Bésico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras
ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo
conter:

- Elaboracdo de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacdo e execucao da obra;

- Aprovacao do Projeto;

- Realizacdo de planilhas orcamentarias;

- Elaboragdo do Edital de Licitagao;

- Designacdo e nomeagdo de fiscal para acompanhamento do processo desde o projeto até a
licitacdo e posterior fiscalizagdo dos servigos prestados;

- Dentre outros.

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucdo de obras e servigos de
engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagéo, além de:
a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagdes contidas
no Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos servicos.
c) Prestar esclarecimentos ou informagdo quando solicitado pela CONTRATANTE.

d) Elaborar o projeto executivo da fundacdo, fornecendo o detalhamento das solucdes previstas no
projeto basico, a identificagdo de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra,
bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, apontando os
aspectos que julgar divergentes em relagdo ao projeto basico.

17. Contratacoes correlatas:

Nao existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que venham a interferir
ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagéo.

18. Impactos ambientais:

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores pregos. Para analisar os beneficios do processo torna-se
necessario avaliar os impactos positivos ¢ negativos na aquisi¢do quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

¢) Conservagdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocio apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos. O art.
45 da Lei n° 14.133/21, determina que as licitagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:

I - Disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;

I - Mitigagdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

IIT - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam
a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legisla¢ao urbanistica;

V - Protegdo do patriménio histdrico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
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Tendo isso em vista, sobre os impactos minimos esperados neste caso sdo apenas aqueles
oriundos de uma obra, como a escolha dos materiais e o descarte de residuos de construgio.

Quando se trata dos residuos gerados, a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da
construgdo civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparagdo e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiagdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, cali¢ga ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratagao
pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execugdo implicara diretamente na geragao
de residuos de construcao civil, de modo que deverd a futura CONTRATADA empreender esforgos para
minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel producdo, visando
mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execucdo da construgdo cabera a CONTRATANTE ¢ 8 CONTRATADA a
observancia das normas de protegdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugdo da obra.

19. Parecer Conclusivo:

A necessidade de revitalizagdo e reforma do Parque de Exposi¢do Brasil Vilela, no Municipio
de Campo Belo — MG, motivou a elaboragdo do presente Estudo Técnico Preliminar, com vistas a
execucdo de obra destinada a requalificagdo das areas de circulagdo e convivéncia, implantagdo e
adequacdao de acessos, execucdo de estruturas de apoio ao publico, bem como intervencdes de
paisagismo e mobilidrio urbano, observadas as normas técnicas vigentes.

Apbs a analise das alternativas disponiveis e da avaliagdo técnica realizada, conclui-se que a
execu¢do integrada da revitalizagdo e reforma do Parque representa a solugdo mais adequada para
atender as demandas de funcionalidade, seguranca, acessibilidade, durabilidade e eficiéncia operacional
do equipamento publico, considerando sua finalidade, o uso recorrente para eventos ¢ a necessidade de
reducdo de custos de manutengdo ao longo do ciclo de vida das intervengdes.

Foram observadas as diretrizes legais, normativas e de sustentabilidade. A modalidade de
Concorréncia, com critério de menor preco ¢ regime de empreitada por preco unitario, foi adotada
conforme a Lei n°® 14.133/2021, sendo adequada ao objeto proposto.

Dessa forma, a Administragdo conclui pela viabilidade da contratagdo, recomendando a
continuidade dos tramites para a execucdo da obra, conforme os termos e condi¢oes estabelecidos neste
Estudo Técnico Preliminar.

Campo Belo/MG, 09 de Fevereiro de 2026.

Assinado por RAFAELA PORTO
DE SOUZA *** 147.216-** em
) 19/02/2026 14:36:28

Assintura digital avangada.
Rafaela Porto de Souza - Matricula: 91245
Membro da equipe de planejamento

Liliane Amancio Bernardes Fidelis - Matricula: 90777
Membro da equipe de planejamento
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Assinado por LUCIANA SILVA
OLIVEIRA *** 468.146-** em

% 19/02/2026 15:24:48

Assinatura digital avancada.

Luciana Silva Oliveira — Matricula: 90044
Membro Suplente da Equipe de Planejamento

Assinado por LUANA FELIPE
A CORREA ***,356.597-*% em
423/02/2026 14:31:03

Assinatura digital avangada.

Luana Felipe Correa— Matricula: 90617
Membro Suplente da Equipe de Planejamento

Equipe de Gestio e Fiscalizacao

Assinado por LUCIANO
CAMPQOS *** 268.516-** em
419/02/2026 14:30:20

Assinatura digital avancada.

Luciano Campos — Matricula: 90663
Gestor Titular

Assinado por KESLLEY
ANTONIO DE ALMEIDA
DORNELAS *** 349 598-** em
¢¢ 19/02/2026 15:10:39

Assintura digital avangada.
Keslley Antonio de A. Dornelas — Matricula:
90880

Fiscal Titular

Assinado por LETICIA DA SILVA
ASSUNCAOQO *** 387.026-** em

Assinado por MARIA LUCIA =
1 19/02/2026 15:04:06

PEREIRA ALVARENGA
**%,178.606-** em 19/02/2026
£ 15:56:56

o Assinatura digital avancada.
Assinatura digital avangada.

Maria Lucia Pereira Alvarenga — Matricula: Leticia Silva Assunciao — Matricula 90798
17649 Fiscal Suplente
Gestor Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para
analise de conveniéncia e oportunidade para a contratagdo e demais providéncias cabiveis.

Assinado por CRISTIANO
7 CASARINQO *** 712 .546-%% em
) 19/02/2026 15:46:20

Assintura digital avancada.
Cristiano Casarino - Matricula: 39138
Secretario Municipal de Infraestrutura

Assinado por LUCAS VIEIRA
 FURTADO *** 111.356-*% em
## 19/02/2026 14:46:29

Assinatura digital avangada.

Lucas Vieira Furtado - Matricula: 88328
Secretario Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

Asstrradopor-titARE
A AMANCIO BERNARDES

¥ FIDELES *** 117.056-** em
Meraner 23/02/2026 19:48:52

Assinatura digital avancada.
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