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CAM po BELO INFRAESTRUTURA
ADMINISTRACAD 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA ‘
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO VALOR DA OBRA: R$ 92.923,37 31/08/2026
Obra: ILUMINACAO DO PATIO DO CEMEI MARIA DE ] PRAZO DA OBRA:
CARVALHO FIORINI (DONA LIA) Local: CEMEI MARIA DE CARVALHO FIORINI (DONA LIA) 02 MESES
R Fisico/ R R
ITEM ETAPAS/DESCRICAO EINANGEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
Fisico % 2.40% 100,00%
1 SERVICOS INICIAIS Financeiro R$ 2.228,22 R$ 2.228,22 R$ 0,00
Fisico % 85,10% 50,00% 50,00%
2 ELETRICA Financeiro R$ 79.075,85 R$ 39.537,93 R$ 39.537,93
_ Fisico % 12,50% 50,00% 50,00%
3 RECOMPOSICOES DE CALCADAS Financeiro R$ 11.619,30 R$ 5.809,65 R$ 5.809,65
TOTAL Fisico % 100,00% 51,20% 48,80%
Financeiro R$ 92.923,37 R$ 47.575,80 R$ 45.347,58
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