
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPO BELO VALOR DA OBRA: R$ 32.795,58 DATA: 17/07/2026

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2

Físico % 8,43% 100,00%

Financeiro R$ 2.764,15 R$ 2.764,15 R$ 0,00

Físico % 87,16% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 28.586,25 R$ 14.293,13 R$ 14.293,13

Físico % 4,41% 100,00%

Financeiro R$ 1.445,18 R$ 0,00 R$ 1.445,18

Físico % 100,00% 52,01% 47,99%

Financeiro R$ 32.795,58 R$ 17.057,28 R$ 15.738,31

PRAZO DA OBRA: 2 MESES
OBRA: COBERTURA DO ABRIGO DESTINADO AOS 

PROFESSORES PRÓXIMO DA PISCINA NO CEOM SUL

1 SERVIÇOS INICIAIS

8 QUIOSQUE PISCINA - CEOM SUL

12 ADMINISTRAÇÃO

TOTAL
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