
DATA: 24/07/2025 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,78% 100,00%

Financeiro R$1.479,85 R$1.479,85

Físico % 24,34% 100,00%

Financeiro R$45.973,54 R$45.973,54

Físico % 70,50% 100,00%

C R$133.133,19 R$133.133,19

Físico % 4,37% 100,00%

Financeiro R$8.257,50 R$8.257,50

Físico % 100,00%

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$188.844,08 R$188.844,08

Observações:

EDILBERTO BAQUIÃO DA SILVA

 Engenheiro Civil

CREA/MG Nº:64.575/D

CELSO MARQUES JUNIOR

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

VALOR DO CONVÊNIO: R$188.844,08

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS
LOCAL: LMG 847 KM 6,820 AO KM 7

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0
SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E DEMOLIÇÕES - LMG 847 KM 6,820 AO 

KM7

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - LMG 847 KM 6,820 AO KM7

4.0 SINALIZAÇÃO - LMG 847 KM 6,820 AO KM7

TOTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

 


