
META/ VALOR TOTAL
PESO VALOR 

TOTAL

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 20.369,97        9,77% 20.369,97R$       100,00% -R$                  100,00% -R$                   100,00%

2 119.243,07     57,18% 35.772,92R$       30,00% 41.735,08R$      35,00% 41.735,08R$       100,00%

3 68.935,25        33,05% 20.680,58R$       30,00% 24.127,34R$      35,00% 24.127,34R$       100,00%

208.548,30     100,00% R$ 76.823,47 36,84% R$ 65.862,41 100,00% R$ 65.862,41 100,00%

LILIAN RANGEL DE FREITAS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 46.043/D

HÉRICA ALVARENGA

PREFEITA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM 

Total acumulado

DATA: 01/06/2026

DESCRIÇÃO
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG

END.: BAIRRO DOURADINHO
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