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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 INSTALAÇÕES INICIAIS 1 1
F 2 CANTEIRO DE OBRA 1 2 3
F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 2 3
F 4 LOCAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA1
F 5 ESCAVAÇÕES PARA INSTALAÇÕES DE REDES DE INFRAESTRUTURA 1
F 6  DRENAGEM PROFUNDA 2
F 7 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO E SUB-BASE 2 2
F 8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 1 2 3
F 9 EXECUÇÃO DE CALÇADAS 1 2
F 10 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2
F 11 PINTURA DE EIXO VIÁRIO, LOMBADA, FAIXA DE PEDESTRE E RAMPAS 2F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F

F ESPÍRITO SANTO DO DOURADO-MG
F Local Responsável Técnico
F Nome: JULIANA VITÓRIA GONÇALVES PEREIRA
F CREA/CAU: A-270874-4

F Data ART/RRT: 

-
0,00% 0,00%

--- --
100,00%

409.226,61 409.226,61 
100,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO- 11104494-65 984527-2025 PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA 

Parcela 17,72% 53,31%
72.504,47 218.140,15

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -
28,98% 0,00%

118.581,99 -
0,00% 0,00% 0,00%

409.226,61 
17,72% 71,02% 100,00% 100,00%
72.504,47 290.644,62 409.226,61 409.226,61 409.226,61 409.226,61 

100,00% 100,00% 100,00%
409.226,61 

100,00%Acumulado 100,00%

sábado, 6 de junho de 2026

409.226,61 409.226,61 
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