
ITEM SERVIÇO VALORES MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
1 Serviços preliminares 6.020,60R$          100%

6.020,60R$         
2 Estrutura 58.870,34R$       85% 15%

50.039,79R$       8.830,55R$         
3 Alvenaria 74.485,15R$       10% 50% 40%

7.448,51R$         37.242,57R$       29.794,06R$       
4 INSTALÇÕES HIDRAULICAS 2.314,29R$          30% 60% 10%

694,29R$              1.388,57R$         231,43R$              
5 INSTALÇÕES DE ESGOTO 4.835,99R$          70% 30%

3.385,19R$         1.450,80R$         
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.301,96R$       20% 40% 40%

2.260,39R$         4.520,78R$         4.520,78R$         
7 COMPLEMENTARES 1.418,34R$          30% 70%

425,50R$              992,84R$              
TOTAL 159.246,67R$    69.848,78R$       53.858,78R$       35.539,11R$       
PORCENTAGEM 100% 43,86% 33,82% 22%
ACUMULADO 69.848,78R$       123.707,56R$    159.246,67R$    
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