
_ I

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
7

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 1 ELABORAÇÃO DE PROJETO 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F 2 INSTALAÇÃO DA OBRA 1 3 3 3 5 6 6 7 6 8 6 9 10 10
F 3 TRABALHOS EM TERRA 1 3 4 4 5 6 7 8 9 10
F 4 CONTENÇÃO 1 2 4 4 5 6 7 8 8 9
F 5 DRENAGEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 8 8
F 6 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10
F 7 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 2 3 3 4 5 6 7 8 8 6 8 9 10FF
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F
F BETIM/MG
F Local Responsável Técnico
F Nome: PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO
F CREA/CAU: 142114690-8
F Data ART/RRT: MG20264760290

Acumulado

0,00% 1,00%

99,35%

sexta-feira, 13 de março de 2026

3.213.910,67 3.234.118,00 
3,00% 22,00%

3.255.365,20 
0,00% 1,96% 3,76% 22,92%

- 63.688,76 746.277,66 1.356.538,50 2.003.137,04 2.614.858,01 
41,67% 61,53% 98,73%

122.513,45 
80,32%

611.720,97 599.052,66
1,81% 19,16%

58.824,69 623.764,21
18,75% 19,86% 18,79%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

7. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,62% 0,65%18,40%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 0,00% 1,96%
- 63.688,76

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 1.096.165-06 964953/2024 CONTENÇÃO ÁREA 19 - RUA E 
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