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AGRUPADORES DE EVENTOS Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 1.096.165-06 964953/2024

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

6

  

Nº do Evento Título do Evento Valor Total dos Eventos (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total: 3.255.365,20                              63.688,76         37.012,94         27.363,81         618.212,15       610.260,84       618.249,05       611.720,97       267.677,75       312.682,88       28.349,49         18.692,03         20.207,33         21.247,20         

0 -                                             - - - - - - - - - - - - - 
1 ELABORAÇÃO DE PROJETO 62.062,73                                   62.062,73 - - - - - - - - - - - - 
2 INSTALAÇÃO DA OBRA 86.967,76                                   - 22.812,13 12.197,51 7.988,21 - 7.988,21 - - 7.988,21 7.988,21 - 7.988,21 12.017,07 
3 TRABALHOS EM TERRA 26.115,05                                   - 12.574,78 13.540,27 - - - - - - - - - - 
4 CONTENÇÃO 2.863.618,07                              - - - 579.329,34 579.366,24 579.366,24 582.452,40 254.669,50 288.434,35 - - - - 
5 DRENAGEM 35.801,25                                   - - - - - - - - - 18.735,25 17.066,00 - - 
6 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.197,19                                   - - - - - - - - - - - 10.593,09 7.604,10 
7 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 162.603,15                                 1.626,03 1.626,03 1.626,03 30.894,60 30.894,60 30.894,60 29.268,57 13.008,25 16.260,32 1.626,03 1.626,03 1.626,03 1.626,03 

BETIM/MG
Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO
sexta-feira, 13 de março de 2026 CREA/CAU: 142114690-8
Data ART/RRT: MG20264760290

CONTENÇÃO ÁREA 19 - RUA E CONTENÇÃO ÁREA 19 - RUA E 

 ETAPA 03 - 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES - 
ÁREA DE 

CONTENÇÃO 02

 ETAPA 04 - 
MONTAGEM 

50% - ÁREA DE 
CONTENÇÃO 01

ETAPA 05 - 
MONTAGEM 

50% - ÁREA DE 
CONTENÇÃO 01

 ETAPA 11 - 
DRENAGEM - 

ÁREA DE 
CONTENÇÃO 02

Definir Manualmente

 ETAPA 09 - 
FINALIZAÇÃO - 

ÁREA DE 
CONTENÇÃO 02

 ETAPA 10 - 
DRENAGEM - 

ÁREA DE 
CONTENÇÃO 01

ETAPA 01 - 
SONDAGENS, 
PROJETOS E 

LAUDOS

 ETAPA 02 - 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES - 
ÁREA DE 

CONTENÇÃO 01

 ETAPA 06 - 
MONTAGEM 

50% - ÁREA DE 
CONTENÇÃO 02

 ETAPA 07 - 
MONTAGEM 

50% - ÁREA DE 
CONTENÇÃO 02

ETAPA 08 - 
FINALIZAÇÃO - 

ÁREA DE 
CONTENÇÃO 01

ETAPA 12 - 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTA
RES - ÁREA DE 

CONTENÇÃO 01

ETAPA 13 - 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTA
RES - ÁREA DE 

CONTENÇÃO 02
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