
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. FÍSICO FINACEIRO FÍSICO FINACEIRO FÍSICO FINACEIRO

5.
META 02 - CONTENÇÃO COM GABIÃO NA RUA 

TOTÓ GUEDES
5.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  R$         1.457,28 0,92% 100,00%  R$         1.457,28  R$                     -    R$                     -   

5.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$       14.274,90 9,03% 84,74%  R$       12.096,55  R$                     -   15,26%  R$         2.178,35 

5.3 CONTENÇÃO  R$     142.379,10 90,05%  R$                     -   60,00%  R$       85.427,46 40,00%  R$       56.951,64 

TOTAL  R$     158.111,28 8,57%  R$       13.553,83 54,03%  R$       85.427,46 37,40%  R$       59.129,99 

TOTAL ACUMULADO 8,57%  R$       13.553,83 62,60%  R$       98.981,29 100,00%  R$     158.111,28 
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