oBRA:
ENDEREC
PRAZO (EM MESES):

CRONOGRAMA FiSICO/ FINANCEIRO

REFORMA ESCOLA PRIMAVE
Rua Maria Nati

EIRA
idade de Lima, 15 (ou n? 19), Vila Primavera / Morada da Serra, Ibrité - MG, CEP 32405-254
a

TEM DESCRICAO TOTAL ORGADO. TIPO TOTAL ETAPA 1 2 3 a
1 INSTALAGAO DA OBRA 8.988,36 | Financeiro 8.988,36 898836 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 100,00%] o 0,00% 0,00%
2 DEMOLICOES E REMOGOES 46.051,95 46.051,95 2763117 1842078 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 60,0 00 0,00% 0,00%
3 TRABALHOS EM TERRA 188996 188996 755,98 566,99 377,99 189,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00% 40,00% 30,00% 2000% 1000%
@ FUNDAGOES 890106 8.901,06 445053 445053 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00,0t 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
s "ALVENARIA E DIVISOES 85.212,06 85.212,06 - 5112720 3408482 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%
6 PREVENGAO COMBATE A INCEDIO 54.994,95 54.994,96 - - 27.497,48 27.497,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 0,00% 50,00%) 50,00%
7 MARCENARIA 16.799,10 16.799,10 - - - 1679910 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00% 0,00% 0,00% 00 10001
8 SERRALHERIA| 109.598,96 109.598,96 - - 54.799,48 54.799,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,06 0,00% 0,00% 50,0 50,00%
5 'ACESSORIOS E PECAS COMPLEMENTARES 245.153,40 245.153,40 - - 9806136 147.092,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
10 395976 3.959,76 - 118793 277183 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 30,00% 700 oo
1 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS. 37.88090 37.88090 - - 2272850 1515236 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
2 VIDROS 128100 1.281,00 - - - 128104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%]
fe) PINTURA 27161221 27161221 - - 81.483,66 190.128,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1 BANCADA 98.182,86 98.182,86 - - - 98.182,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%]
15 COBERTURA 96.263,56 96.263,56 2887907 67384,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00% 30,0 70,00%) 0,00% oo
16 FORRO 12.666,00 12.666,00 - - 759,60 506,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
17 ADM LOCAL 11116360 11116360 2779091 2779091 2779091 2779091 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100,00% 25,00 25,00%) 25,00%) 25.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
ToTAL 1.210.599,77 121059978 98.496,02 | 17092887 | 357.105,67 | 58397922 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
%TOTAL 100,00% 8,14% 13,12% 2951% 48,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL ACUMULADO 1.210.599,77 1.210.599,78 98.496,02 | 26942489 | 62662056 | 1.21059978 | 121059978 | 1.210.59978 | 121059978 | 121059978 | 1.21059978 | 121059978 | 1.210.59978 | 121059978 | 1.210.59978 | 121059978 | 121059978 | 1.21059978 | 121059978 | 1.210.59978 | 121059978 | 121059978 | 121059978 | 121059978 | 1.21059978 | 121059978
100,00% 8,14% 2226% 51,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

LILIAN MANINI RODRIGUES

ENGENHEIRA CIVIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE




