CRONOGRAWIA FiSICO/ FINANCEIRO

oBRA: Reforma da quadra da escola do bairro Jardim das Rosas
ENDERECO: Rua Bugarim 380
PRAZO (EM MESES): 5
mEem DESCRICAO TOTAL ORGADO o TOTAL ETAPA 1 2 3 a 5
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 481451 | Financeiro 481452 2.407,26 2.407.26
isico (%) 100,00% 50,00% 50,00%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 90.196,33 | Financeiro -
isico (%) 0,00%
3 SERVICOS INICIAIS. 55.018,67 | Financeiro -
isico (%) 0,00%
a 'MOVIMENTOS DE TERRA 41,584,90 | Financeiro -
isico (%) 0,00%
B VESTIARIOS 67.575,12 | Financeiro - -
isico (%) 0,00%
G "ALVENARIA E DIVISOES 68.993,23 | Financeiro. - 5
isico (%) 0,00%
7 Piso Quadra 94.522,01 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
5 ESTRUTURA VESTIARIO 442.826,21 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
5 (ACESSIBILIDADE BANHEIROS 23.760,74 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
10 HIDRAULICA 95.421,86 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
1 ELETRICA 2835384 | Financeiro. - 5
isico (%) 0,00%
2 ESQUADRIAS 25.521,41 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
fE) ESTRUTURA COBERTURA 811232,20 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
1 PINTURA 3521953 | Financeiro - 5
isico (%) 0,00%
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ToTAL 1.885.04056 481452 2.407,26 B B B 2.407,26 B - - - - - - - - - - - - - - - - - -
%TOTAL 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0.13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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