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1. OBJETO   
 
CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DA BACIA DE DETENÇÃO DE CHEIAS B4 – 
CÓRREGO FERRUGEM, BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, DESCRIÇÃO E ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O Município de Contagem é formado por 04 bacias hidrográficas, a saber: Bacia Hidrográfica da 
Represa Vargem das Flores, Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Pampulha (pertencente à Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça) e Bacia Hidrográfica do Imbiruçu. 

Neste contexto, o Córrego Ferrugem, integrante da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, bem 
como os seus afluentes, córrego Riacho das Pedras e córrego Água Branca, encontram-se quase 
totalmente canalizados em galeria de seção aberta e fechada, revestida, geralmente, estruturas de 
concreto armado. 

O Diagnóstico Sanitário e Ambiental do Córrego Ferrugem e de seu entorno imediato compreendeu 
uma visão integrada dos diversos elementos que o compõe, relativos ao meio natural ou ao meio 
antrópico. Destaca-se, no entanto, que os principais problemas detectados estão relacionados aos 
riscos de inundações recorrentes – problemas sanitários, com ênfase na drenagem urbana e coleta de 
efluentes sanitários, deficiências de infraestruturas e equipamentos urbanos, condições impróprias 
de assentamentos humanos (já solucionados na área da Bacia B4), déficit de habitação e serviços, 
degradação ou superexploração dos recursos naturais. 

Onde as carências de infraestruturas urbanas e sociais aliam-se às ocupações irregulares, tendem a se 
potencializar os problemas locais, vulnerabilizando o espaço urbano e o meio ambiente. Sendo assim, 
na tentativa de minimizar os prejuízos causados pelas constantes inundações, as Prefeituras 
Municipais de Belo Horizonte e Contagem, juntamente com o Estado de Minas Gerais, cientes dos 
problemas identificados e visando à “Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do 
Córrego Ferrugem”, empenharam-se na implementação de ações nas áreas de saneamento básico, 
meio ambiente, educação ambiental, habitação, equipamentos urbanos e acessibilidade. 

Objetivando o controle das inundações recorrentes no Córrego Ferrugem, os Estudos Técnicos e 
Projetos Básicos, determinaram a implantação de 03 bacias de detenção (reservatórios), sendo a 
bacia B5, no município de Belo Horizonte e, as bacias B3 e B4, localizadas no município de Contagem. 

Desta forma, o presente termo visa a complementação das obras de implantação da Bacia de 
Detenção de Cheias - B4, no município de Contagem. A Bacia B3 já está concluída. 

No território do Município de Contagem, estão localizadas as cabeceiras de importantes corpos 
hídricos receptores da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH): Ribeirão Arrudas e Ribeirão 
Pampulha (que por sua vez é afluente e formador do Ribeirão do Onça), ambos afluentes do Rio das 
Velhas e Ribeirão Betim, afluente do Rio Paraopeba. Dos 97 km² de área de drenagem da Bacia 
Hidrográfica da Pampulha, 56% pertencem à Contagem, assim como 87% da Bacia de Contribuição 
da Represa de Vargem das Flores.  
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Figura 1: Localização das Bacias B3 e B4 no Município de Contagem. 

 

Fonte: Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de Contagem - MG 

• BACIA B4 - ANTIGA ÁREA DA VILA ITAÚ, com área total aproximada de 61.276 m² e 
capacidade volumétrica para 360.400 m³, compatível a vazão de projeto para o período de 
retorno de 100 anos, apresentando uma eficiência de 44%. 

As cotas altimétricas de inundação (nível máximo atingido pela lâmina d’água) e de crista dos 
barramentos e muros de contenção da bacia de detenção de cheias, para o período de 
retorno de 100 anos, para a Bacia B4 (Vila Itaú) são as seguintes: 

a. Cota Altimétrica do NA (TR = 100 anos): 891,73 m; 

b. Cota Altimétrica da Crista dos Barramentos: 892,40 m; 

As ações descritas neste documento, contempladas nos projetos e nas planilhas para a 
complementação das obras, visam minimizar o cenário de degradação urbana e ambiental existente 
na área da antiga Vila Itaú, bem como as recorrentes inundações que ocorrem ao longo do Córrego 
Ferrugem e Arrudas, abrangendo ações nas áreas de saneamento, meio ambiente, educação 
ambiental e sanitária e sistema viário, envolvendo intervenções nas áreas lindeiras ao Córrego 
Ferrugem. 

Em janeiro de 2023 foram contratadas as “Obras de Implantação da Bacia de detenção do Córrego 
Ferrugem e Obras complementares e Avaliação da conformidade dos Projetos Estruturais – Lote 2 – 
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Bacia 4 – Antiga área da Vila Itaú, Bairro Cidade Industrial, no município de Contagem/MG” com o 
Consórcio Córrego Ferrugem – Bacia 4, através do Contrato Administrativo 504/2022 – SEMOBS. 

Ao longo da execução do contrato, foram necessárias alterações e/ou adequações, não só de 
projetos, como também de quantitativos, que geraram aditivos de prazo e de valor.  

O primeiro termo aditivo foi de prazo com 422 dias, estendendo até o dia 30/04/2025 a sua 
execução. O segundo termo aditivo contemplou um reequilíbrio econômico-financeiro em 
03/02/2025. O terceiro termo aditivo foi novamente de prazo em 417 dias com data final de 
execução para 30/11/2026. O quarto termo aditivo de valor, contemplou alterações quantitativas e 
qualitativas, acarretando acréscimos de itens planilhados, itens novos e supressão de itens em 
relação ao valor originalmente contratado. 

Está em andamento a formalização de mais um termo aditivo de valor que, conforme a 
documentação já analisada e aprovada pelo corpo técnico da SEMOBS, atingirá o índice de 25% sobre 
o valor contratado e alcança a variação máxima permitida (acréscimos ou supressões), conforme a 
legislação de licitações e contratos administrativos (Lei 8.666/93 e Lei 14.133/21). 

Em função deste impacto sobre a planilha e tendo em vista as necessidades que o empreendimento 
ainda apresenta, foi elaborado estudo com o levantamento de etapas e serviços que devem ser 
executados para a funcionalidade total da bacia de detenção atendendo o objeto conforme acima 
estabelecido. 

Quando da elaboração da planilha licitatória para contratação das obras de implantação da Bacia de 
Detenção de Cheias B4 foram incluídos os serviços para execução da rede de macrodrenagem da Rua 
Sem Nome e Av. Jorge Ferreira Gomes até seu lançamento na bacia B4, incluindo um trecho, sob a 
linha férrea da VLI, a ser executado através de método não destrutivo, tipo túnel bala. Na imagem a 
seguir é destacado todo o trecho da rede de macrodrenagem. 

Quando do início das obras da Bacia B4, através do contrato 504/2022, a fiscalização, em conjunto 
com a empresa contratada, identificou que o projeto do túnel através de processo não destrutível, 
constante na licitação, não apresentava detalhamento estrutural. Desta forma, como era necessário 
realizar o CQP (Controle de Qualidade do Projeto), foi solicitado a elaboração do detalhamento 
estrutural do túnel para verificação da conformidade do projeto com a planilha orçamentária. 

Com a realização de novas sondagens no local foi verificada a necessidade de realizar o rebaixamento 
do nível do lençol freático e a execução do reforço do solo por meio de injeção de calda de cimento. 
Essas medidas são fundamentais para estabilizar o terreno e viabilizar a escavação e a construção do 
túnel “tipo bala”, sendo serviços auxiliares e complementares ao projeto originalmente apresentado 
e orçado. Entretanto, por não estarem previstos na composição de preços do túnel, também não 
foram contemplados na planilha orçamentária licitada. Desta forma, a empresa contratada para 
execução das obras precisaria aditar os novos serviços ao contrato. 

Considerando que os acréscimos no contrato 504/2022 estavam próximos ao limite de 25%, a UGP 
Bacias decidiu priorizar os serviços necessários à execução da bacia de detenção de cheias B4, 
decrescendo deste contrato, os serviços para execução do trecho em túnel bala e incluindo em uma 
nova planilha a ser licitada, todos os serviços necessários para conclusão da rede de macrodrenagem. 
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Imagem: Vista detalhando a marcação da rede de macrodrenagem executada através do Contrato 
504/2022 e do trecho a executar através de nova licitação. 

Portanto, conclui-se que são fundamentais os serviços de execução de drenagem por método não 
destrutivo tipo túnel bala em concreto de alto desempenho que fará a ligação de drenagem com a 
Galeria que passará por instalações da empresa Belgo Bekaert e seu lançamento será na Galeria já 
executada na Avenida Jorge Ferreira Gomes. A Galeria da Belgo Bekaert, na primeira etapa das obras 
mostra-se com aproximadamente 135 m já executados, no trecho da Rua Sem Nome com início 
próximo à Avenida General David Sarnoff até o muro de divisa da empresa Belgo Bekaert. O 
complemento que vai desse ponto até o encontro com o início do túnel terá aproximadamente 120 
m de extensão e será executada com aduelas fechadas pré-moldadas de concreto armado, seção 
quadrangular interna de 2,00 x 2,00 m. Será executada também a micro drenagem da Rua Sem 
Nome, para que haja o devido lançamento das águas pluviais na bacia de detenção de cheias. 

Além dos itens acima considerados, será também contemplado na planilha, Muro Divisório em bloco 
de concreto com extensão aproximada de 750 m a ser executado no pé do talude de divisa com a 
linha férrea de carga FCA/Vale e a linha do MetrôBH. 

O planejamento, controle e execução do empreendimento será coordenado pela SEMOBS, por meio 
da Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP, a qual tem seu coordenador geral designado e 
constituída por equipe especializada, com fins de apoio técnico, administrativo, jurídico, através de 
empresa de consultoria contratada pela SEMOBS de comprovada experiência nessas atividades, de 
forma a complementar os recursos humanos existentes na Prefeitura Municipal de Contagem. 

 

Trecho da galeria 

a ser executada 

Trecho da galeria 

já executada 
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                          RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM IMAGENS RECENTES DA BACIA B4 

 

Vista das margens esquerda e direita da Bacia 

 

Serviços em andamento 
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2.1 DESCRIÇÃO E ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O presente tópico tem por objetivo fixar diretrizes a serem atendidas as quais estão devidamente 
adequadas à sistemática adotada pela SEMOBS para a contratação de obras. Tal sistemática prevê 
que a empresa contratada para a execução dos serviços defina seus estudos, sua metodologia 
executiva, elabore o seu detalhamento e apresente para análise e aprovação, no caso específico 
através da UGP Bacias de Detenção de Cheias/SEMOBS. 

Os serviços a serem executados compreendem: 

− 1 – Instalação da Obra, contemplando fornecimento de Placa de Obra, Mobilização e 
Desmobilização de containers, Área coberta para central de armação, Banheiro químico, 
Ligações provisórias, Padrão Cemig, Hidrômetro, Caixa D’água, Tapume, Cones para 
sinalizações etc.; 

−  2 – Demolições e Remoções, envolvendo demolição mecanizada de revestimento 
asfáltico, demolições de concreto armado e alvenaria com carga, transporte com DMT > 
5KM e disposição final de material demolido.; 

− 3 – Execução de túnel por processo não destrutível em concreto de alto desempenho 
com serviços de rebaixamento de lençol freático, estabilização do solo, injeção de calda 
de cimento, execução de poço de ataque para emboque do túnel, mobilização e 
desmobilização de equipe e equipamentos; 

− 4 – Drenagem – Bocas de lobo, PVs e ligações, executados conforme definido em projeto 
com serviços de escavação mecânica, carga e transporte de materiais escavados, 
lançamento de tubulação em concreto armado DN=400mm, caixas para bocas de lobo, e 
acabamento com conjunto quadro e grelha e cantoneiras;    

− 5 – Execução de Galeria (drenagem) em aduelas fechadas pré-moldadas seção de 2,00 x 
2,00 m, que contempla serviços de escavação mecânica de valas, escoramento com 
estrutura de aço tipo blindagem pesada, carga mecanizada, transporte de material 
escavado e disposição final de solo em aterro licenciado, enrocamento com pedra de 
mão jogada, lastro de brita para regularização, dreno com areia (adensamento hidráulico) 
e reaterro de valas; 

− 6 – Pavimentação da Rua Sem Nome com a execução de base estabilizada 
granulometricamente, imprimação, pintura de ligação, aplicação de CBUQ faixa C e 
execução de sarjeta, meio fio e passeio;  

− 7 – Serviços Diversos contemplando a execução de muro de divisa em blocos de concreto 
aparente com pingadeira de concreto e concertina além de serviços na área de 
estacionamento da empresa Belgo Bekaert. 
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2.1.1. Documentos de Referências: 

Os principais planos e estudos existentes para a área em questão e que deverão ser utilizados 
como referência são os relacionados a seguir: 

− Procedimentos da Composição de Serviços da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital - 2026 – SUDECAP; 

− Plano de Segurança em Obras (PCO) - SUDECAP; 

− Plano Diretor de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Contagem - 2023; 

− Estudos Técnicos e Projetos de Engenharia da 1ª e 2ª Etapa do Empreendimento: 
Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, 
elaborados pelo DEOP-MG; 

− Estudos Hidrológicos e Hidráulicos da Bacia Hidrográfica do Córrego Ferrugem, 
elaborados pelo DEOP-MG; 

− Diretrizes Técnicas do Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais do 
Município de Contagem – MG a serem disponibilizadas através da UGP Bacias de 
Detenção de Cheias/SEMOBS. 

− Manual do Programa 2222 – Saneamento Básico (Manuais específicos das Ações 
Orçamentárias 00TN, 00TO, 00TQ e 00TM) e Programa 2218 – Gestão de Riscos e 
Desastres (Manual 00TK). Sítio eletrônico do MDR. 

2.1.2.  Escopo dos Serviços 

2.1.2.1. Instalação da Obra 

A instalação do canteiro de obras contempla a apresentação do licenciamento da obra com 
estruturas temporárias internas ao terreno disponibilizado (como tapumes e barracões) e 
devem respeitar o Código de Obras do Município e Normas regulamentadoras. 

O local deve ser projetado para garantir circulação segura de veículos e colaboradores, com 
proteções contra quedas, boa sinalização e instalações sanitárias. 

Em relação a essa etapa de serviços, é exigido o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos para assegurar o controle da gestão dos resíduos sólidos gerados pelo 
empreendimento, permitindo à administração pública verificar o cumprimento das metas e 
ações estabelecidas. O Código de Posturas Municipal proíbe a ocupação de calçadas, ruas e 
áreas públicas com materiais de construção sem prévia autorização. 
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2.1.2.2. Demolições e Remoções  

               Estão previstos no escopo dos serviços, demolições e remoções que são atividades realizadas                                                          
para eliminar estruturas, elementos construtivos ou instalações existentes para permitir o    
andamento normal das etapas a serem executadas. 

               Para tanto, deve-se identificar os elementos estruturais e instalações existentes, com uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs), fazer o 
isolamento da área com sinalizações e controle de acesso. Após as demolições realizadas, os resíduos 
deverão ser separados e transportados para a destinação adequada dos entulhos, conforme a 
legislação ambiental em vigor no Município. 

               Os itens a serem executados estão apresentados na planilha de serviços com respectivos 
quantitativos, definindo os locais conforme vistoria realizada pela equipe técnica da SEMOBS/UGP.   

   

 2.1.2.3. Execução de Túnel processo não destrutível 

                A execução de obras de drenagem com mini túneis via Processo Não Destrutivo permite 
instalar galerias sem abrir valas na superfície. O método garante agilidade, segurança estrutural e 
evita a interrupção do tráfego ou danos a estruturas existentes, nesse caso interferências com linha 
férrea (VLI).  

O passo a passo para a execução segue uma lógica subterrânea e geológica rigorosa: 

1. Planejamento e Investigação Geotécnica 

• Sondagens: É indispensável realizar sondagens à percussão ou mistas ao longo do traçado 
para definir o perfil do solo. Isso evita surpresas com rochas ou lençol freático. 

• Cadastro de Interferências: Mapeamento minucioso do subsolo para desviar ou proteger 
redes existentes de água, esgoto, gás ou cabos elétricos. 

2. Escavação dos Poços de Ataque 

• Em vez de abrir valas de ponta a ponta, são escavados dois poços verticais nas extremidades 
do trecho (poço de ataque/lançamento e poço de recepção). 

• Nesses poços, são instalados os equipamentos de empuxo (macacos hidráulicos).  

3. Cravação e Escavação do Mini túnel 

• A forma de avançar no solo depende da técnica escolhida. Nesse caso definiu-se por 
execução de túnel por processo não destrutível conforme Norma DNIT 096/2006-ES em 
concreto de alto desempenho, Fck 50 mpa, seção 2,20 x 2,02 m. 
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2.1.2.4. Drenagem – Galeria em Aduelas 

A definição por executar a Galeria da Belgo Bekaert em aduelas de concreto visa agilidade 
na execução e eficiência para drenagem e passagem subterrânea. A escavação da vala deve 
ser realizada conforme as cotas de projeto, garantindo largura suficiente para a 
movimentação de equipamentos e colaboradores nas laterais. O escoramento será feito 
com material blindado, sistema de proteção composto por dois painéis metálicos paralelos, 
conectados por estroncas, resistindo ao impacto da terra. O processo exige preparação 
cuidadosa do fundo da vala, assentamento alinhado das peças com encaixe macho-fêmea, 
selagem das juntas e aterro compactado para garantir a estabilidade estrutural do sistema. 
O fundo da vala deve ser regularizado, nivelado e compactado, receber berço de rachão 
(pedra de mão arrumada), lastro de brita e/ou concreto magro, evitando o contato direto 
com o solo úmido.  Para a execução deverão ser utilizados equipamentos como guindastes 
ou escavadeiras para o içamento e posicionamento das peças que possuem juntas tipo 
“macho e fêmea”. A execução deverá ser feita de jusante para montante, garantindo o bom 
alinhamento e prumo perfeito. Para evitar infiltrações ou vazamentos, as juntas devem ser 
vedadas com mastique e protegidas por manta geotêxtil. Em complemento ao processo, 
será executado todo o processo de drenagem lateral com areia (adensamento hidráulico) 
com a utilização de tubo poroso envolto com manta geotêxtil. O reaterro lateral deve ser 
feito em camadas sucessivas com material selecionado, compactado e de forma simétrica 
em ambos os lados da galeria. 

Esta etapa complementa trecho já executado pelo Consórcio que hoje detêm o contrato em 
vigência.  

2.1.2.5. Pavimentação 

Estão previstas intervenções na Rua Sem Nome que faz parte do projeto e necessita de 
pavimentação asfáltica para garantir durabilidade e segurança nesse trecho. Deverão ser 
executados os serviços de preparação de camada de base com brita graduada simples (15,0 
cm de espessura) para suporte do peso de veículos que ali circulam e estacionam. A 
imprimação e a pintura de ligação com material betuminoso (emulsões asfálticas) também 
estão previstas para melhor aderência na execução. O revestimento asfáltico com massa 
(CBUQ) será executado com 5,0 cm de espessura. Para as obras complementares estão 
previstas a execução de sarjeta, meio fio e passeio em concreto em todo o trecho da rua. 

2.1.2.6. Diversos 

Neste item foi incluída a execução de muro de divisa em blocos de concreto aparente com 
espessura de 15 cm, altura de 2,20 m, executado sobre sapata em concreto armado na 
margem esquerda, em toda a extensão de divisa no pé do talude da linha férrea de carga e a 
linha do MetrôBH. Tal intervenção complementa o fechamento de toda a área da Bacia, 
garantindo segurança no entorno. Tal intervenção não foi contemplada no projeto inicial.    
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3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para a presente contratação, nos termos da legislação vigente, devem ser consideradas as seguintes 
condições: 

3.1. A modalidade a ser adotada é a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme definido pelo inciso 
XXXVIII, do artigo 6º, da Lei n° 14.133/2021, para a contratação de obras e serviços de arquitetura e 
engenharia. 

3.1.1. O inciso XII, art. 6º, da Lei n. 14.133/2021, define:  

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 
engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de 
ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 
substancial das características originais de bem imóvel; 

3.1.2. Complementarmente, o empreendimento possui média complexidade, ampla disponibilidade 
de fornecedores e executores no mercado, cujos procedimentos para sua execução e respectivas 
quantidades estão objetivamente discriminados em projetos e planilhas, podendo ser considerado 
como obra comum de engenharia. 

3.2. O critério de julgamento escolhido para o objeto em questão é o maior desconto. Adotando-se o 
critério de maior desconto, a Administração busca, em verdade, o menor preço. O critério de 
julgamento por maior desconto considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os 
parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. 

3.3. Deverá ser adotado o regime de execução de empreitada por preço unitário, devido a 
impossibilidade de definição prévia, de forma precisa e imutável, de todos os serviços e quantitativos 
a serem executados na pretensa contratação. Os serviços podem sofrer modificações e, 
consequentemente, alterações nos quantitativos inicialmente discriminados, para mais ou menos. O 
pagamento será efetuado de acordo com a medição mensal dos serviços efetivamente executados. 

3.3.1 Sendo assim, neste regime de execução, caso a fiscalização do contrato constate que as 
quantidades necessárias para finalização do serviço sejam diferentes do que o previsto inicialmente, 
a situação se resolve de forma pacífica com a simples celebração de termo aditivo ao contrato. Por 
isso a opção pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, discriminada no inciso 
XXVIII, artigo 6º da Lei n. 14.133/2021, se mostra mais vantajoso para a Administração Pública. 

3.4. Por se tratar de obras e serviços de engenharia, cujos itens de planilha são correlatos e 
interdependentes, considera-se mais vantajoso que todos os serviços desta etapa sejam executados 
por uma única empresa, visto que o parcelamento do serviço em lotes, não respeitaria a integridade 
qualitativa do objeto a ser executado, dificultando e onerando de sobremaneira o desenvolvimento 
das atividades relacionadas à gestão e execução dos serviços, podendo comprometer o cronograma 
de execução. 
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3.4.1. Ademais, o desmembramento em lotes poderia comprometer a logística de execução, a 
celeridade e a economia de escala, além de onerar de forma desnecessária a Administração Local. 

3.4.2. Assim, a Administração entende que a execução de todos os serviços em um único contrato, 
centralizando a responsabilidade em uma única empresa é forma mais adequada de contratação, 
pois possibilita a execução coesa e produtiva das demandas, proporcionando melhor controle sobre 
a execução dos serviços. 

3.4.3. Por se tratar de contratação de média complexidade, cujo valor não é significativo conforme 
define a Lei 14.133/2021, com serviços claramente discriminados em planilha e demais anexos que 
acompanham este Projeto Básico, a Administração entende que a elaboração de matriz de riscos, 
neste caso, não agrega segurança às futuras responsabilizações, sendo dispensada sua elaboração. 
    

3.5. Deverá ser adotado modo de disputa aberto, que proporciona a obtenção de proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, por se tratar de obra comum de engenharia. 

 

3.6. Valor de Referência Total: R$ 9.284.347,82 (nove milhões duzentos e oitenta e quatro mil 
trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), data base: JANEIRO/2026.  

3.6.1. Os serviços serão custeados com recursos provenientes de dotação orçamentária específica, 
previstos no Convênio de Saída nº 1301001180/2022/SEINFRA, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS através da SEINFRA e o Município de Contagem/MG. 

3.6.2. A solução construtiva está definida, o projeto de engenharia está apto à sua execução e a 
planilha de preços de referência está vinculada às tabelas oficiais de preços, desta forma a 
Administração entende que não há justificativa para que o orçamento tenha caráter sigiloso, nos 
termos do caput do art. 24, da Lei 14.133/2021. 

3.7. Os preços que compõem a planilha orçamentária que irá subsidiar o procedimento licitatório, 
foram elaborados com base em soluções técnica e economicamente viáveis, adotando-se, 
prioritariamente, composições e insumos constantes das tabelas oficiais de referência, em estrita 
observância às disposições do Decreto Municipal nº 902/2023, de 15 de junho de 2023, 
especialmente ao disposto em seu artigo 5º, que estabelece: 

“Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º não impede que a Administração Pública Municipal utilize 
outros sistemas de referência de custos oficiais, desde que demonstre sua necessidade por 
meio de justificativa técnica com a aprovação do ordenador de despesas.”. 

Os arts. 3º e 4º do referido Decreto definem como fontes prioritárias de consulta para obras e 
serviços de engenharia a Tabela SINAPI, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal – CAIXA, e 
a Tabela SICRO, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – 
DNIT. Todavia, a Secretaria Municipal de Obras, com anuência do ordenador de despesas, considerou 
os seguintes aspectos técnicos e mercadológicos: 

• O Município de Contagem integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, 
circunstância que torna a Tabela SUDECAP/PBH a referência oficial mais adequada para 
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utilização prioritária na pesquisa de preços, uma vez que os insumos empregados em suas 
composições (mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais componentes) 
são cotados junto a fornecedores da própria RMBH, assegurando maior aderência às 
condições do mercado local; 

• A utilização da Tabela SUDECAP/PBH encontra respaldo no respectivo Caderno de Encargos 
do órgão, sendo amplamente aceita pelos agentes financeiros, pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais – TCE/MG e pelos demais órgãos de controle, garantindo a 
economicidade administrativa e a compatibilidade com os preços praticados no mercado 
regional; 

• Nesse contexto, as Tabelas SINAPI, SEINFRA/MG, COPASA e SICRO, foram utilizadas de forma 
subsidiária na composição do orçamento de referência, especialmente para pesquisa de 
preços de itens de serviço não contemplados pela Tabela SUDECAP/PBH. 

Dessa forma, para a elaboração das composições de custos da presente planilha orçamentária, foram 
utilizadas, prioritariamente, as tabelas SUDECAP/PBH e, de forma complementar, as tabelas SINAPI, 
SICRO e SEINFRA, por apresentarem maior compatibilidade com a realidade construtiva e 
mercadológica do Município de Contagem, integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Nas hipóteses em que não foram identificadas composições compatíveis ou suficientes nas tabelas 
adotadas, utilizaram-se preços obtidos mediante cotações em sítios eletrônicos especializados e 
composições complementares extraídas de bases oficiais, conforme demonstrado no respectivo 
Mapa de Cotações, em observância ao disposto nos art. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 902/2023. 

3.7.1. A planilha de quantidades e preços unitários e os demais documentos que a compõem foram 
assinados pelos responsáveis setoriais e pelo ordenador de despesas da pasta. 

3.8. Será permitida a participação de empresas organizadas em consórcios ou empresas estrangeiras, 
nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021. 

3.9. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.9.1. O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão 
da primeira ordem de serviços que autorizar o início das atividades. 

3.9.2. O prazo de vigência do contrato é de 300 (trezentos) dias, contados da data de assinatura do 
contrato. 

3.9.3. Os prazos poderão ser prorrogados conforme legislação vigente, mediante termo aditivo. 

3.10. ÍNDICES FINANCEIROS 

3.10.1. Previsão Legal 

O direito de participar de licitação é garantido a todos os interessados que preencham os requisitos 
legais e editalícios, o que se materializa com a formulação de proposta de contratação com a 
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administração, sendo que a fase procedimental de avaliação das condições de licitar consubstanciar-
se com a habilitação. 

A qualificação econômico-financeira dos interessados em formular uma proposta de contratação 
com a Administração Pública está prevista na Lei de Licitações, consiste na comprovação pelo 
licitante, que este possui capacidade financeira satisfatória para executar o objeto a ser contratado. 

3.10.2. Índices Financeiros: 

A análise tem o cunho contábil, se restringindo particularmente aos seguintes índices:  

• Liquidez Corrente (ILC) 

• Endividamento (IE) 

3.10.3. Posições Jurisprudenciais: 

Em 2005, Jurisprudência do TCU (Acórdão nº 779/2005 – Plenário), entendeu excessivo o Índice de 
2,0 para Liquidez Corrente, indicando como normais os valores médios verificados no ramo de 
atuação empresarial de obras rodoviárias como sendo de 1,2 a 1, 5 (TCU, 2005). 

No Relatório do Tribunal de Contas de Minas Gerais que julgou o Recurso Ordinário n. 8008.260 já 
admitido como correta a adoção, por parte da Administração Pública, de Índices de Liquidez 
Corrente entre 1,0 e 1,5 e de Índice de Endividamento de 0,75 para avaliação da real situação 
financeira das empresas (TCEMG,2011). 

Recomenda-se ainda o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) que deve ser 
observado, especialmente, os dispositivos constantes da lei, evitando-se exigências de comprovação 
de habilitação econômico-financeira, a partir da inserção de índices comprometedores do princípio 
da competitividade, devendo guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com o objeto a 
ser atingido, visando não ferir a previsão da legislação específica de licitação, bem como o art. 37 da 
CF/1988. 

Em 2016 o TCU sumulou: Súmula nº 289, a exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a 
exemplo dos de liquidez deve estar justificada no processo de licitação, conter parâmetros 
atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índices 
cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 

3.10.4. Considerações Finais: 

O posicionamento técnico desta Secretaria é no sentido de serem aplicados entendimentos dos 
Tribunais de Contas (MG e União) nas licitações de suas responsabilidades visando à capacidade 
financeira satisfatória dos licitantes para executar o objeto a ser contratado sem prejudicar a 
competitividade do certame. 

As recomendações dos órgãos de controle quanto aos índices financeiros são: 

TCE/MG: Índice de Liquidez Corrente entre 1,0 e 1,5 e o Índice de endividamento < 0,75 
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TCU: Índice de Liquidez Corrente entre 1,2 e 1,5 

Assim, entende-se que devem ser adotados os seguintes índices: 

• Índice de Liquidez Corrente > 1,30 

• Índice de Endividamento < 0,75 

No caso das licitantes organizadas em CONSÓRCIO, nos termos do art. 15, § 1º da Lei 14.133/2021, 
propomos o acréscimo de 10% sobre o valor exigido para a habilitação econômico-financeira das 
empresas consorciadas. 

A adoção de tal percentual fundamenta-se em três pilares básicos: 
 

• A garantia de solvência financeira do consórcio, vez que o acréscimo de 10% visa assegurar 
que ele possua capacidade financeira suficiente para a execução do contrato, considerando 
que a soma das capacidades individuais pode não refletir adequadamente a situação 
financeira conjunta. Busca-se mitigar o risco de inadimplência ou de execução inadequada do 
contrato, protegendo o interesse público e a qualidade dos serviços prestados. 

 

• Além disso, a fixação do mínimo legal promove a competitividade equilibrada, porquanto o 
acréscimo proporcional permite que empresas de menor porte participem de licitações sem 
comprometer a competitividade, equilibrando as condições entre grandes e pequenas 
empresas. 

 

• Atendimento ao princípio da eficiência: A medida contribui para a eficiência na administração 
pública, ao garantir que os consórcios tenham condições financeiras adequadas para cumprir 
suas obrigações contratuais. 
 

3.11. Condição de participação 

3.11.1. Comprovação da prestação de garantia de proposta igual a 1% (um por cento) do 
valor estimado para a contratação, nos termos do § 1º do art. 58 da Lei Federal n. 14.133/2021, 
em qualquer das modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da mesma lei. 

3.11.2. A garantia deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias. 

3.11.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

3.11.4. A garantia da proposta da licitante vencedora será liberada após prestação da 
garantia de execução exigida para assinatura do contrato. 

3.11.5. A garantia de proposta será executada se a licitante retirar a sua proposta durante o 
seu período de validade, ou no caso de a licitante vencedora não prestar a garantia de execução no 
prazo determinado para a assinatura do contrato. 
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Observação: A garantia de proposta tem a função de evidenciar a seriedade da proposta 
apresentada e não se confunde com a garantia contratual, disciplinada por meio dos arts. 96 
a 102 da Lei 14.133/2021, a qual tem limites percentuais diferentes e somente pode ser 
exigida do contratado, com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por ele perante a Administração. Ademais, o Acórdão n. 1128/2026 – TCU – 
Plenário determinou a legalidade da garantia de proposta como requisito de pré-habilitação. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR 

Devem ser exigidos: 

4.1. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista constantes no Edital; 

4.2. Documentação relativa à habilitação Jurídica, discriminados no Edital; 

4.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

4.3.1. Certidão de registro regular no Conselho Profissional competente, CREA ou CAU, da licitante 
e dos responsáveis técnicos detentores dos atestados.  

4.3.2. Declaração de disponibilidade de equipe técnica, máquinas e equipamentos necessários e 
suficientes para a execução dos trabalhos. 

4.3.3. Termo de compromisso de manter na condução dos serviços, os profissionais cujos atestados 
venham a atender à exigência de capacidade técnico-profissional. Será observado, na execução do 
contrato, quanto à possibilidade de substituição destes profissionais. 

4.3.4. Declaração de Ciência da Licitante, através do seu Representante Legal de que tem pleno 
conhecimento do trabalho a ser realizado, das especificações e do grau de complexidade dos 
serviços. 

4.3.5. Comprovação através de Atestado (s) de Capacidade Técnica – ACT fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado(s) na entidade profissional 
competente, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro da LICITANTE, 
executou, na qualidade de responsável técnico, serviços pertinentes e compatíveis em 
características com o objeto da licitação, comprovando a execução dos seguintes itens de serviço: 

• Execução de Mini túnel em concreto de alto desempenho; 

• Execução de galeria de águas pluviais em aduelas de concreto armado; 

4.3.6. A comprovação de que o (s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s) pertence (m) ao quadro 
da empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 

a) Contrato de trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

b) Cópia do Livro de Registro de Empregados ou da Ficha da Registro de Empregados; 

c) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência;  
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d) Declaração de futura contratação assinada pela licitante e pelo responsável técnico indicado 
pela empresa; 

e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente. 

4.3.7. Comprovação da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a LICITANTE (pessoa jurídica) 
executou diretamente serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto da 
licitação, comprovando a elaboração de: 

• Execução de túnel por processo não destrutível com pelo menos 38 m de extensão em 
concreto de alto desempenho; 

• Execução de galeria de águas pluviais em aduelas de concreto armado com pelo menos 60 
m de extensão; 

Observação 1: Para efeito de definição de quantitativo exigido foi considerado até 50% (cinquenta 
por cento) do quantitativo de itens de maior relevância e com impacto superior a 4% do valor total 
estimado da contratação, em conformidade com o previsto no art. 67, §§ 1º e 2º, devidamente 
demonstrado na planilha de quantidades e preços, na coluna PESO (%). 

Observação 2: Para a comprovação da capacidade operacional da licitante será aceito o somatório de 
quantitativos constantes em atestados, ampliando a competitividade. 

Observação 3: As exigências constantes do subitem 4.3.5 e 4.3.7. não implicam em restrição ao 
caráter competitivo e são absolutamente compatíveis com a complexidade do serviço a ser 
executado. 

4.3.7.1. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de responsabilidade ou capacidade técnica 
emitidos pelo próprio Licitante. 

4.3.7.2. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo CONTRATANTE principal da obra 
(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 
documentos: 

a) Declaração formal do CONTRATANTE principal confirmando que o Licitante tenha participado 
da execução do serviço objeto do contrato; 

b) Autorização da subcontratação pelo CONTRATANTE principal, em que conste o nome do 
Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado ou 

c) Contrato firmado entre contratado principal e o licitante subcontratado, devidamente registrado 
no respectivo Conselho. 

4.4. Documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira:  
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4.4.1. Além do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, já exigíveis, para garantir a boa situação da empresa licitante, deve ser exigido atendimento 
aos seguintes índices contábeis:  

• Índice de Liquidez Corrente (ILC), cujo índice deverá ser igual ou superior a 1,30, obtido pela 
fórmula: 

ILC = _Ativo Circulante_  
          Passivo Circulante 

• Índice de Endividamento (IE), que mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo 
Circulante e Passivo Não Circulante) e os bens e direitos da empresa (Ativo Total), cujo índice 
deverá ser menor ou igual 0,75, obtido pela fórmula: 

IE = Passivo Circulante + Passivo NÃO Circulante                                      
                                    Ativo Total 

Observações: 

a) No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço 
(demonstrações contábeis) do último exercício social exigível; 

b) O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o 
arredondamento matemático a partir da segunda casa decimal; 

c) As memórias de cálculo do índice devem ser anexadas pelo licitante à documentação 
pertinente à qualificação econômico-financeira. 

d) Em caso de empresas organizadas em consórcio, os cálculos serão realizados admitindo-se o 
somatório dos valores de cada consorciada. 

e) Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 

f) O acréscimo previsto da alínea “e” não se aplica aos consórcios compostos, em sua 
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. 

4.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial da sede da pessoa 

jurídica, conforme Lei nº 11.101/2005, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há menos de 60 

(sessenta) dias da data designada no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação 

e das propostas. 

4.4.3. Outros documentos necessários: 

4.4.3.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.3.2. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 
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de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços, segundo a 
cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha de orçamento anexa. Os 
preços terão como referência a data base do orçamento – JANEIRO/2026, e a proposta deverá ser 
apresentada, sob pena de desclassificação, juntamente com os seguintes documentos: 

5.1.1. Planilha de Orçamento, conforme modelo, devendo os preços estarem grafados em reais, 
com duas casas após a vírgula; 

5.1.2. Demonstrativo da Composição da Administração Local, conforme modelo, devendo os 
preços estarem grafados em reais, com duas casas após a vírgula; 

Observação: Deverá ser utilizada a função ARRED do sistema Microsoft Excel (ou similar), limitada 
em duas casas decimais, para evitar divergências de arredondamento. 

 
5.1.3. Cronograma Físico Financeiro; 

5.1.4. Detalhamento do BDI – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS 

Observação: A licitante deverá adotar os percentuais de tributos no BDI estritamente compatíveis 
com o seu regime de tributação, sendo vedada a utilização de alíquotas ou benefícios fiscais 
indevidos. Os valores declarados devem refletir a sua efetiva carga tributária e as demais 
contribuições legais aplicáveis, estendendo tal análise aos encargos sociais, sempre que necessário. 

 
5.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais e Trabalhistas. 

5.1.5.1. As licitantes, para efeito da composição de encargos sociais, quando tributadas pelo 
regime de incidência não cumulativa (lucro real), devem apresentar o demonstrativo dos 
percentuais de PIS e COFINS, de acordo com a média das contribuições dos 12 meses anteriores, 
nos termos do Acórdão 2622/2013 do Plenário do TCU. Com exceção das receitas decorrentes da 
execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil que não 
estão sujeitas ao regime de incidência não cumulativa do PIS e COFINS, conforme disposição 
expressa do Art. 10, inciso XX da Lei 10.833/2003, bem como do Art. 8º, inciso XII da Lei 
10.637/2002.   

5.1.6. Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal n. 
14.133/2021. 
 

5.2. A proposta de preço deverá ser legível, elaborada em processador de texto sem emendas ou 
rasuras, em uma única via, em papel timbrado da empresa (ou do consórcio) onde conste o CNPJ ou 
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carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante 
(no caso de consórcio, da empresa líder). 

5.3. A empresa deverá apresentar a planilha de orçamento e o demonstrativo da composição da 
Administração Local, com os preços unitários por ela propostos, e com valor total indicado em 
algarismos e por extenso, sendo desclassificadas todas as propostas com preços unitários e total 
acima dos valores estipulados na planilha orçamentária, parte integrante deste Projeto Básico.  

5.3.1. Deverá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, guardando, sob 
pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento e com o demonstrativo 
da Composição da Administração Local, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e 
quantidades constantes dos arquivos disponibilizados pela SEMOBS. 

5.4. Os preços unitários propostos, por item de serviços, deverão incluir, materiais, equipamentos, 
aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, transporte, 
cumprimento de exigências dos órgãos de meio ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos 
de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e 
quaisquer outras despesas incidentes sobre o contrato. 

5.5. A apresentação da proposta de preços na licitação implica na aceitação tácita de todas as 
condições estabelecidas e será considerada como evidência de que a proponente examinou 
completamente o Projeto Básico e seus anexos, as especificações e demais documentos, que os 
comparou entre si, que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto 
duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe 
permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória. 

5.6. As Propostas Comerciais terão validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das 
propostas. 

5.6.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado nas Propostas Comerciais, será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.6.2. Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
contratação, os licitantes se eximem dos compromissos assumidos, nos termos do § 3º, art. 90 da 
Lei Federal 14.133/2021. 

5.6.3. A prorrogação da validade das propostas sujeita-se ao consentimento do licitante. 

5.6.4. O desconto proposto pela licitante vencedora, em conformidade com o § 4º, do art. 15, do 
Decreto n. 902/2023 do município de Contagem, deverá incidir linearmente sobre os preços de 
todos os itens do orçamento estimado constante deste instrumento convocatório. 

5.6.5. Em conformidade com o art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021, será observada a presunção de 
inexequibilidade de preços quando o valor da proposta for inferior a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração. Nesta situação, poderá ser facultado à licitante o prazo 
de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços propostos, demonstrando que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
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5.6.5.1. A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais e instalações a serem 
fornecidos pela Licitante em relação aos quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta. 

6. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

6.1. Os serviços serão medidos mensalmente conforme as quantidades efetivamente executadas, sua 
aprovação e de acordo com os preços unitários propostos pela CONTRATADA, observando-se o 
previsto no cronograma físico-financeiro. 

6.1.1. Os serviços executados serão medidos do primeiro ao último dia de cada mês, sendo 
possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que, no primeiro ou 
último mês do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços. 

6.1.2. As medições devem ser assinadas pelo responsável técnico habilitado na qualificação técnica.  

6.1.3. Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição. 

6.1.4. Em nenhuma hipótese poderá haver medições de serviços sem a cobertura de contrato. 

6.1.5. A ADMINISTRAÇÃO LOCAL será medida em parcelas mensais durante a execução da obra, 
proporcionais aos serviços executados e medidos em cada mês, em relação ao valor total 
contratado, com base na seguinte equação: 

ADM = (Y/ X). Z, na qual,  

X é o valor contratado, exceto os valores referentes à administração local e aos projetos; 

Y é o valor da soma dos serviços executados e medidos no mês, excluídos os valores referentes aos 
projetos;  

Z é o valor total do item “Valor Unitário da Administração Local”. 

6.2. As medições serão pagas em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data final do 
período do adimplemento de cada parcela.   

6.3. Ocorrendo inadimplência do Município de Contagem no cumprimento da obrigação, os valores 
expressos nas medições serão corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento, processando-se 
o cálculo “pro rata die”, ou seja, considerando o cálculo do valor diário da variação do IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou 
por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

6.4. O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos 
documentos abaixo discriminados: 

6.4.1. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb, 
acompanhado das respectivas guias e comprovantes de pagamentos; 

6.4.2. Certidões negativas atualizadas (União, FGTS. Trabalhista, Estadual e Municipal); 
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6.4.3. Guia e comprovante de recolhimento da GPS, de acordo com a competência da medição; 

6.4.4. Guia e comprovante de recolhimento do FGTS, de acordo com a competência da medição;  

6.4.5. Conectividade Social, de acordo com a competência da medição; 

6.4.6. FGTS Digital, de acordo com a competência da medição; 

6.4.7. Folha Analítica, de acordo com a competência da medição;  

6.4.8. Relação Nominal de Funcionários, documento elaborado pela empresa com o nome e função 
de cada funcionário, de acordo com a FGTS Digital, carimbado com o CNPJ da empresa e assinado 
pelo responsável pela empresa.  

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, antes de paga ou relevada à multa que lhe 
tenha sido aplicada. 

6.6. A CONTRATADA, no caso de empresa organizada em CONSÓRCIO, em conformidade com os 
termos de constituição e registro do respectivo consórcio, poderá optar por faturamento em uma 
das seguintes modalidades:  

6.6.1. Em nome e CNPJ do próprio consórcio, 

6.6.2. Em nome e CNPJ de cada uma das participantes na proporção de sua participação, 

   6.6.3. Em nome e CNPJ da líder do consórcio. 

7. REAJUSTAMENTO 

7.1. Os preços unitários contratuais serão reajustados, de acordo com a seguinte fórmula aplicável na 
conformidade das condições aqui preceituadas: 

R = Po  Ii - Io, onde: 
                Io 

R é o valor do reajustamento; Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados; Ii são os 
índices publicados pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e 
obras; Io é o índice publicado pela mesma Fundação, referente ao mês de JANEIRO/2026. 

7.2. O reajustamento será calculado pelos índices constantes da FGV/DNIT – Drenagem (Col. 39A). 

7.3. O primeiro reajustamento apenas poderá ocorrer após o decurso do prazo de 12 (doze) meses 
contados da data-base do orçamento – JANEIRO/2026. 

7.4. Os reajustes subsequentes somente poderão incidir depois de decorridos novos 12 (doze) meses 
da data em que a anterior correção produziu seus efeitos. 

7.5. A empresa interessada deverá requerer, formal e justificadamente, o reajustamento dos preços 
contratados, sob pena de preclusão do direito ao reajuste, conforme Orientação Normativa n. 
004/2017 – PGM, de 21/03/2017, especialmente em seu artigo 7º. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 

8.2. Executar e concluir dentro do prazo contratual todos os serviços objeto da contratação, em 
estrita observância aos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas e demais 
documentos que instruem a contratação. 

8.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços 
realizados. 

8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

8.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Contagem – Secretaria Municipal 
de Obras – SEMOBS a inspeção dos serviços em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os 
esclarecimentos solicitados. 

8.6. Obedecer integralmente ao plano de segurança dos serviços/obras, conforme as Normas de 
Segurança do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as 
posturas municipais sobre a execução de obras/serviços em locais públicos.  

8.7. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Contagem a ocorrência de qualquer 
fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de 
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situação. 

8.8. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 
Normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela 
Administração. 

8.9. Manter o “Diário de Obras” atualizado, nele registrando todas as ocorrências relevantes e as que 
afetem o prazo de execução ou orçamento das obras. 

8.10. Apresentar a SEMOBS, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do 
serviço.  

8.10.1. Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da 
obra, a CONTRATADA deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento;  

8.10.2. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá apresentar a quitação das contas de água, luz e 
telefone e providenciar a transferência das ligações para a titularidade do município.  

8.11. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela 
fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ordem de 
serviço específica que autorizar o início das obras, sob pena de multa de 0,1% do valor do contrato 
por dia de atraso. 
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8.12. Obrigar-se e responsabilizar-se integralmente quanto à ocorrência de quaisquer casos de danos 
a terceiros e seus aspectos legais (cível, trabalhista, tributário etc.) em decorrência do contrato. 

8.13. Ter como responsável técnico da obra o detentor de atestados apresentados na fase de 
habilitação. 

8.13.1. Só será aceita a substituição do responsável técnico por outro profissional que atenda aos 
requisitos de qualificação técnica profissional constantes do Edital. 

8.13.2. O responsável técnico qualificado na habilitação deverá assinar todas as medições. 

8.14. Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser 
aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes 
bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes aos serviços em 
execução. 

8.15. Retirar ou substituir qualquer funcionário que não estiver atendendo a contento a fiscalização 
do Município, a justificativa deverá ser registrada no Diário de Obra. 

8.16. Manter na obra, em bom estado, todo o equipamento necessário à perfeita execução dos 
serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações 
técnicas. 

8.17. Manter, durante toda a execução do contrato, conforme as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.18. Permitir, através de servidores ou empregados da SEMOBS, bem como, do Agente Financeiro, 
dos órgãos de controle interno e externo, livre acesso, em horário comercial, às instalações do 
projeto e obras/serviços, aos documentos, informações e registros contábeis, a eles pertinentes, 
inclusive ações de estudos/projetos, mediante aviso de pelo menos 24 horas de antecedência. 

8.19. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, 
respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles 
elaborados ou não pelo Município de Contagem. 

8.20. Manter equipe mobilizada adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas 
pertinentes, inclusive para o acompanhamento topográfico da obra. 

8.21. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato ao CAU-
MG/CREA-MG. 

8.22. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e 
emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias à sua execução. 

8.23. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e resíduos decorrentes da execução da 
obra, quer para o local da obra, quer para outro local, conforme legislação vigente. 
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8.24. Cumprir o Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes de Contagem – TRANSCON, em conformidade com o previsto na PORTARIA 
TRANSCON N. 015/2024, quando for o caso. 

8.25. Executar os serviços mediante prévia ordem de serviço, em especial as atividades noturnas; 

8.26. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Município de Contagem, a proteção e 
conservação de tudo que já tiver sido executado, bem assim, vigência da garantia à execução. 

8.27.  Atender às determinações desta SEMOBS, no prazo estabelecido. 

8.28. Apresentar à fiscalização a Comunicação de Acidente do Trabalho – “CAT”, que será apreciada 
pela fiscalização, juntamente com a coordenação de obra e sua segurança do trabalho. 

8.29. Uniformizar seu pessoal e dotá-lo de EPI e EPC. 

8.30. A empresa contratada deverá apresentar à SEMOBS, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
ordem de serviço específica para o início das obras, os seguintes documentos: 

8.30.1. Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA-MG e/ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, no CAU-MG;  

8.30.2. Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS; 

8.30.3. Visto junto ao CREA-MG e/ou CAU-MG, para as empresas que possuírem CNPJ de outros 
Estados da Federação; 

8.30.4. Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da 
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

8.30.5. Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes de Contagem - TRANSCON; 

8.30.6. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

8.30.7. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); 

8.30.8. Cronograma físico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro detalhado, para 
análise e aprovação da SUPERVISÃO;  

8.30.9. Composições de preços unitários adotado na Proposta de Preços, com equipamentos, 
materiais, mão de obra e serviços auxiliares necessários, para todos os itens constantes na proposta 
de preços, considerando-se o BDI e Encargos Sociais apresentados na Proposta de Preços; 

Observação: As composições de preços unitários apresentadas devem guardar compatibilidade 
com as composições fornecidas pela Administração, sem comprometer sua produtividade. 

8.30.10. Laudo de vistoria cautelar das edificações lindeiras a obra, com termo de concordância do 
vistoriado, mediante análise do responsável técnico da CONTRATADA, face a necessidade verificada 
in loco. 
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8.31. Cumprir o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, de acordo com o previsto no art. 68, inciso VI, da Lei Federal N. 14.133/2021, ou seja, é 
proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho aos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos de idade. 

8.32. Cumprir o disposto no art. 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
quanto ao atendimento à cota de aprendiz. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações 
constantes no edital. 

9.2. O gestor do contrato ficará responsável pela fiscalização da execução do contrato, que, terá, 
dentre outras, as seguintes atribuições:  

9.2.1. Manter atualizada lista dos empregados;  

9.2.2. Analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;  

9.2.3. Fiscalizar a utilização do Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

9.2.4. Fiscalizar a jornada de trabalho; 

9.2.5. Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

9.2.6. O responsável pela fiscalização da execução do contrato deverá elaborar relatórios mensais 
sobre a comprovação de regularidade das obrigações trabalhistas e fiscais, ficando o pagamento 
condicionado a regularidade do contrato; 

9.2.7. O responsável pela fiscalização da execução do contrato deverá reportar ao órgão 
competente eventual descumprimento de qualquer obrigação, sob pena de falta funcional grave;  

9.2.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do responsável pela fiscalização 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

9.2.9. O gestor de cada contrato administrativo deverá manter arquivo digitalizado com 
comprovante de pagamento de cada empregado terceirizado, além dos comprovantes de depósito 
do FGTS e do recolhimento do INSS; 

9.2.10. Verificado qualquer inadimplemento, deverá o gestor promover a retenção de valores e a 
execução da garantia prestada pela CONTRATADA;  

9.2.11. No caso de se constatar o inadimplemento, deverá ser providenciada pelo gestor do 
contrato a lista de todos os empregados terceirizados com o envio para a Procuradoria-Geral do 
Município para a propositura de Ação de Consignação em Pagamento na Justiça do Trabalho;  
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9.2.12. No caso de propositura de Ação de Consignação em Pagamento prevista no parágrafo 
anterior, a Procuradoria-Geral do Município chamará à lide a União, em relação aos depósitos de 
FGTS e o recolhimento do INSS;  

9.3. Caberá ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuração e eventual 
aplicação de penalidades à CONTRATADA que descumprir suas obrigações contratuais.  

9.4. Avaliar solicitação de reequilíbrio econômico – financeiro, quando solicitados pela CONTRATADA, 
nos termos da Instrução Normativa nº 001, de 15 junho de 2021, publicada no Diário Oficial de 
Contagem, edição 5090, de 17 de junho de 2021, bem como sua alteração por meio Instrução 
Normativa nº 002, de 01 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial de Contagem, edição 
5145, de 03 de setembro de 2021.  

9.5. O Secretário Municipal de Obras irá designar através de ato, o gestor do contrato, que se 
responsabilizará pela fiscalização e acompanhamento da execução do mesmo na forma do 
estabelecido no DECRETO MUNICIPAL N. 847/2023, de 28 de março de 2023. 

10. GARANTIA À EXECUÇÃO  

10.1. A Contratada deve apresentar, em uma das modalidades previstas no §1º, art. 96 da Lei 
14.133/2021, garantia à execução de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cuja vigência da 
apólice deverá ser 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual e 
deverá acompanhar as modificações do contrato, sempre que ocorrer prorrogação de prazo de 
contrato, nos termos da IN. SEMOBS N. 001/2024. 

10.2.  A garantia à execução será acrescida do valor correspondente a garantia adicional prevista no § 
5º, do art. 59 da Lei 14.133/2021, quando for o caso. 

 10.2.1. A garantia adicional deverá ser apresentada em uma das modalidades previstas no §1º, art. 
96 da Lei 14.133/2021. 

10.3. Caso a Contratada opte pela apresentação de garantia na modalidade fiança bancária, somente 
serão aceitas as emitidas por bancos ou instituições financeiras devidamente autorizadas a funcionar 
no País pelo Banco Central do Brasil, nos termos do inciso III do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021. 
 
11. ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

11.1. O contrato firmado pelo Município de Contagem poderá ser alterado na ocorrência de 
quaisquer das condições previstas nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, e, da mesma forma, 
no caso de prorrogação de prazo de execução avençado, conforme art. 6º, inciso XVII da mesma Lei, 
desde que justificadamente. 

11.2.  O critério de julgamento escolhido para o objeto é o maior desconto, desta forma, o desconto 
proposto pela contratada será estendido aos eventuais termos aditivos, em conformidade com o 
art.34, § 2º da Lei 14.133/2021. 
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12. SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação, salvo prévio e expresso consentimento da SEMOBS e que 
não constitua o escopo principal do objeto, restrita ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) 
do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da realização dos 
serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a 
qualificação técnica necessária, nos termos previstos no Edital. 

12.2. É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade 
técnico-operacional e técnico-profissional. 

12.3. A subcontratação não exclui as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA no contrato 
firmado com o Município de Contagem. 

13. PENALIDADES 

13.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o Contratado às seguintes multas de 
mora: 

13.1.1. Multa de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
de serviços em atraso injustificado, até o 30º (trigésimo) dia; 

13.1.2. Multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, sobre o valor da parcela de 
serviços em atraso superior a 30 dias ou pela inexecução total ou parcial do contrato. 

13.2. As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras 
sanções previstas na Lei n.14.133/2021, tais como: 

13.2.1. Advertência por escrito; 

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Contagem por prazo não superior a 3 (anos); 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta 
e Indireta do Município de Contagem, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 
anos); 

13.2.4. Extinção unilateral do Contrato Administrativo. 

13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, contados da respectiva notificação. 

13.4. As penalidades não têm caráter compensatório e são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas em conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto; e não eximem a 
CONTRATADA da plena execução do objeto Contratado. 

14. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS   

14.1. Na execução dos serviços a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das 
especificações para limpeza e recebimento das obras. 
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14.2. Após a formalização do término dos serviços pela CONTRATADA e a constatação da 
SUPERVISÃO de que os serviços foram concluídos, mediante prévia vistoria, o objeto do contrato será 
recebido pela SEMOBS, nos termos do art. 140, Lei n. 14.133/2021. 

14.3. O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à adequação do objeto 
aos termos contratuais e em conformidade com a com a legislação vigente. 

15.  NORMAS AMBIENTAIS E PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO 

15.1. A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental e observar as normas 
relativas ao patrimônio artístico e histórico, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio 
ambiente e aos bens tombados, nos termos da legislação pertinente, independentemente do 
detalhamento e/ou da especificação do projeto. 

15.2. A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação 
vigente. 

15.3. A CONTRATADA deverá observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos 
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente. 

15.4. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental e/ou do 
patrimônio artístico e histórico, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como os autos de infração lavrados que gerarem 
pagamentos de multas. 

15.5. As licenças existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 
CONTRATADA, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação 
federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

16. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

O presente documento, juntamente com seus anexos, reúne os elementos necessários e suficientes 
para a definição e o dimensionamento da obra e/ou dos serviços objeto desta licitação, em 
conformidade com as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021. Sua elaboração 
fundamenta-se nas diretrizes constantes do Estudo Técnico Preliminar (ETP), assegurando a 
viabilidade técnica do empreendimento e o adequado tratamento dos impactos ambientais 
envolvidos. A planilha orçamentária apresentada possibilita a avaliação dos custos da obra e/ou dos 
serviços, bem como dos respectivos prazos de execução. Os projetos de engenharia integrantes 
deste documento definem os serviços a serem executados e fornecem subsídios técnicos para a 
análise e avaliação das licitantes. 

Anexo os documentos:  

a) Planilha de Orçamento; 

b) Memórias de cálculo; 

c) Composições de Preços Unitários; 
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d) Mapa de Cotações e cotações; 

e) Composição de Mobilização e Desmobilização; 

f) Demonstrativo da Composição da Administração Local; 

g) Detalhamento do BDI; 

h) Demonstrativo dos Encargos Sociais; 

i) Cronograma físico-financeiro; 

j) Projetos de engenharia completos em meio digital; 

k) Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs e/ou RRTs) referente aos projetos de 
arquitetura e engenharia, memórias de cálculo e planilha orçamentária, necessárias e 
adequadas à instrução do procedimento licitatório. 
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