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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2

4 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 2 2 3
F 3 TERRAPLENAGEM - EXECUÇÃO 1 1 1
F 4 PAVIMENTO 1 2 3
F 5 DRENAGEM SUPERFICIAL 2 2 3
F 6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2 2 3
F 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2 2 3

8 0 1 2 3F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
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F Administração Local %
F
F

F Capelinha / MG
F Local Responsável Técnico
F Nome: Lucas de Melo Salemi
F CREA/CAU: 187.128/D

F Data ART/RRT: MG20265280539
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Capelinha 1088786-75 946623/2023 Pavimentação em tratamento superficial duplo com capa selante e drenagem superficial.

Parcela 46,23% 53,77%
194.307,86 226.027,14
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2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06
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segunda-feira, 24 de agosto de 2026
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