
DATA: 27/09/2026 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1,81% 100,00%

Financeiro                2.847,96                   2.847,96                              -   

Físico % 3,92% 50,00% 50,00%

Financeiro                6.152,76                   3.076,38                   3.076,38 

Físico % 94,27% 50,00% 50,00%

Financeiro            147.987,20                 73.993,60                 73.993,60 

Físico % 100,00% 50,91% 49,09%

Financeiro             156.987,92                  79.917,94                  77.069,98 

Observações:

TOTAL:

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES

R$156.987,92

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.0 PONTE EM ADUELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG

LOCAL: RUA EDUARDO DOS REIS MARQUES, VILA DONA MITINHA, BAIRRO SANTO 

ANTÔNIO, INHAPIM - MG

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

__________________________
Claudemir Máximo de Sousa

Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D

__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva

Prefeito Municipal
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