
DATA: 29/10/2025 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1,85% 100,00%

Financeiro                2.782,76                   2.782,76                              -   

Físico % 4,72% 50,00% 50,00%

Financeiro                7.082,80                   3.541,40                   3.541,40 

Físico % 93,43% 50,00% 50,00%

Financeiro            140.255,65                 70.127,83                 70.127,83 

Físico % 100,00% 50,93% 49,07%

Financeiro             150.121,21                  76.451,99                  73.669,23 

Observações:

TOTAL:

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES

R$150.121,21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.0 PONTE EM ADUELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG

LOCAL:  ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMA À - BOM JESUS DO RIO PRETO

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

__________________________
Claudemir Máximo de Sousa

Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D

__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva

Prefeito Municipal
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