
DATA: 28/11/2025

OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS

Físico % 1,90%

Financeiro R$1.497,38

Físico % 77,39%

Financeiro R$60.903,24

Físico % 12,17%

Financeiro R$9.577,13

Físico % 7,17%

Financeiro R$5.642,47

Físico % 1,37%

Financeiro R$1.074,43

Físico % 100,00%

Financeiro R$78.694,64

Observações:

Sebastião Barbosa Pinto Filho

CREA/MG Nº: MG 249.547/D

Prefeito Municipal de Inhapim-MG

Sandro Adriano Oliveira Silva

R$5.642,47

100,00%

R$1.074,43

100,00%

R$9.577,13

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR DO CONVÊNIO:

TOTAL
47,77%

R$ 37.591,47

2.0 REFORMA DO VESTIÁRIO

3.0 ARQUIBANCADA

4.0

5.0

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

SERVIÇOS FINAIS

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG

LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000

MÊS 1 MÊS 3MÊS 2

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$78.694,64

1,37%

R$1.074,43

100,00%

R$1.497,38

FOLHA Nº:01/01

50,87%

R$40.028,75

R$30.451,62

50,00% 50,00%

R$30.451,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS


