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ANEXO I - PROJETO BASICO

1. SETOR REQUISITANTE
Geréncia de Projetos-GEPRO, subordinado a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestao Predial-DENGEP.

2. SETOR GESTOR
Geréncia de Fiscalizacdo de Obras-GEOB, subordinado a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestao Predial-DENGEP.

3. OBJETO DA CONTRATACAO

Execucio da obra de construcio do Forum e CEJUSC Digitais de Ponto Chique nas condigdes estabelecidas neste
Projeto Basico.

Os prazos do contrato sdo os dispostos a seguir:
e PRAZO DE EXECUCAO: 210 dias corridos. O servigo devera ser executado conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela contratada e aprovado pelo Gestor do contrato.

e PRAZO DE VIGENCIA: 420 dias corridos distribuidos da seguinte forma: 30 dias para entrega de documento até o
inicio do servico; 210 dias de execug¢do; 180 dias do recebimento provisorio até o recebimento definitivo.

4. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Trata-se da necessidade de estabelecer ponto de atendimento fisico no Municipio de Ponto Chique, que se encontra
afastado da sede da Comarca de Brasilia de Minas, que oferega servigos pré-processuais e processuais de forma remota e
eletronica, facilitando o acesso a justica e a inclusdo digital por meio de parcerias com o6rgdos publicos e uso de
tecnologia, evitando-se deslocamentos onerosos para a populagao.

Constam algumas possibilidades para estabelecer ponto de atendimento fisico no Municipio de Ponto Chique a seguir:

¢ Vinculagdo ao TIMG de imével disponivel no Estado de Minas Gerais;

o Desapropriacao de edificacdo existente compativel a necessidade do TIMG;

e Construcio de Forum e CEJUSC Digitais.
De acordo com consultas realizadas no SIAD pela COGEP/DENGEP, ndo ha imovel disponivel no Estado de Minas
Gerais compativel a necessidade do TIMG. Ademais, a COGEP/DENGEP nio identificou qualquer edificagdo com a

area minima desejada e em condi¢des técnicas compativeis as exigéncias das normas técnicas para uma possivel
desapropriacao.

Portanto, diante do exposto, conclui-se que a CONSTRUCAO do Férum e CEJUSC Digitais de Ponto Chique ¢é a
alternativa mais adequada.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Face a escolha da solugdo (construgdo do Forum e CEJUSC Digitais de Ponto Chique), iniciou-se a analise das
caracteristicas fisicas e urbanisticas do terreno, requisitos necessarios a execucdo do objeto da contratagdo, quais sejam:

Caracteristicas Fisicas:

o Area e perimetros adequados a construgio do padrio arquitetdnico a ser construido;
e Topografia adequada, sem presenca de acidentes (vogorocas, rochas, etc.);

e Vegetacao existente (porte da vegetacao);

e Presenca de agua, observando-se nascentes e/ou zonas de alagamentos;

o Edificacdes e estruturas existentes no terreno;

o Infraestrutura urbana disponivel no local (energia, esgoto, agua, pavimentacao, pluvial, etc.).
Caracteristicas Urbanisticas:

e Legislagoes e restrigoes urbanisticas (Lei de Uso e Ocupag@o do Solo, Informagodes Basicas, etc.);
¢ Sistema viario (micro e macro);

e Legislagdoes ambientais;
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Tipologia da regido (residencial, industrial, comercial, etc.);

Distancia em relagdo ao centro do Municipio ou outro ponto de adensamento;

Distancia de outras sedes de 6rgdos afins 4 justica ou de outros Tribunais (TRF, TRT, TRE, etc.);

Vetor de crescimento definido no Plano Diretor do Municipio.

As legislagdes pertinentes a construgdo do novo Forum em questdo foram observadas e todas as medidas foram adotadas
previamente a celebragao do contrato.

De acordo com item 8, Anexo I da Resolugdo n°® 652/2025 do CNJ, "Todos os projetos de arquitetura/engenharia
deverdo ser submetidos a aprovacdo junto ao Orgdo Licenciador/Prefeitura Municipal, ao Corpo de Bombeiros e ds
concessiondrias de servigos publicos, quando for o caso, antes do procedimento licitatorio.” Nessa esteira, todas as
aprovacdes dos projetos foram providenciadas. O projeto de arquitetura se encontra aprovado junto & Prefeitura
Municipal de Ponto Chique/MG, vide Anexo Aprovagoes e DTB/COPASA (27095555). Demais projetos ndo requerem
aprovagdes.

De acordo com requisito disposto no inciso III do art. 4° da Res. n® 652/2025 do CNJ, a contratagdo conta com a
disponibilidade do terreno em condigdo regular, conforme consta no Certificado COGEP (27095554).

Cabe mencionar que a DENGEP conta com uma equipe técnica capacitada e treinada pela Geréncia de Fiscaliza¢ao de
Obras - GEOB para exercer uma adequada fiscalizagdo e gestdo contratual.

5.1. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS, SONDAGENS, ENSAIOS E ANALISES
LABORATORIAIS, ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS E LEVANTAMENTOS
NECESSARIOS PARA EXECUCAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

o Levantamentos topogrificos e cadastrais: Projetos Técnicos > Ponto Chique - IMPLANTACAO> Topografico;
e Sondagens: Especificacdes Técnicas™> Ponto Chique - SONDAGEM,;

+ Ensaios e analises laboratoriais: os ensaios ¢ analises laboratoriais serdo necessarios somente durante a execugao
da obra, vide item ENSAIOS da PARTE B da especificagdo técnica - Diretrizes Gerais da Especificagdo Técnica;

¢ Estudos socioambientais:

e O item GESTAO DOS RESIDUOS NA CONSTRUCAO CIVIL inserido na PARTE B da especificagdo técnica -
Diretrizes Gerais da Especificagdo Técnica exige que a contratada devera executar os servigos em conformidade com
a legislacdo ambiental vigente no ambito municipal, estadual e federal. Determina que seja providenciado o Plano de
Gerenciamento dos Residuos gerados pela construgio;

e Oitem LICENCA AMBIENTAL da PARTE B da especificacdo técnica - Diretrizes Gerais da Especificagdo Técnica
detalha todas as licengas que deverdo ser providenciadas pela contratada, quais sejam: instalacdo de tapumes,
movimentagdo de terra, bota-fora, retirada de arvores. Registra, ainda, a necessidade de observar a Lei do Siléncio;

e O item PROTECAO COLETIVAS, constante na PARTE B da especificacio técnica - Diretrizes Gerais da
Especificacdo Técnica contempla todas protecdes que deverdo ser implantadas durante a execug@o da obra;

¢ Demais dados e levantamentos:

e Os projetos foram concebidos em consonancia com o Plano de Logistica Sustentdvel do Tribunal de Justica do
Estado de Minas Gerais e incorpora elementos de sustentabilidade;

e O item "Relatério" da Parte B — Diretrizes Gerais da Especificagdo Técnica estabelece os procedimentos a serem
observados para o cumprimento da Instrugdo Normativa n® 01/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, que disciplina a remessa de informagdes e documentos ao Sistema de Informagdes de Servigos de
Engenharia e Obras Publicas de Minas Gerais (SISOP-MG), no que se refere ao acompanhamento da evolucdo da
obra.

5.2. SOLUCOES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS PARA EVITAR REFORMULACOES OU
VARIANTES QUANTO A QUALIDADE, AO PRECO E AO PRAZO INICIALMENTE DEFINIDOS.

As solugdes técnicas adotadas para a contratagdo sdo amplamente conhecidas no mercado de construgdo civil, sem a
necessidade de técnicas sofisticadas para sua execugao.

5.3. IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A INCORPORAR AO FORNECIMENTO, BEM COMO DAS SUAS ESPECIFICACOES

O Projeto foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com detalhes, visando minimizar a necessidade de
reformulagdo e atender aos pardmetros de adequagdo ao interesse publico, de economia na utilizacdo, de facilidade na
execugdo, de impacto ambiental e de acessibilidade, conforme artigo 6° da Lei 14.133/21.

As especificacdes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo informagdes que o
estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagdes provisdrias e de condigdes organizacionais para a obra, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execuc¢do, conforme inciso XXV do artigo 6° da Lei 14.133/21.
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A edificacdo contara com os elementos construtivos que foram cuidadosamente selecionados para proporcionar o melhor
desempenho do prédio, observando-se aspectos técnicos e econdmicos.

Os principais servigos que caracterizam o objeto deste projeto, € que consequentemente se expressam numericamente na
composic¢do do or¢amento da obra e ordenados por sequéncia construtiva.

Em suma, constam descritos a seguir as principais intervengdes:

e ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO: os pilares, as vigas, as lajes pré-moldadas treligadas, entre outros
elementos fazem parte das estruturas em concreto armado.

e VEDACOES: paredes internas das salas em drywall e alvenaria convencional de bloco cerAmico nos fechamentos
externos. As paredes em drywall sdo formadas pela associagdo de uma estrutura de perfis de ago galvanizado com
fechamento por meio de placas de gesso, que podem receber a adi¢do de componentes que lhe conferem resisténcia a
umidade ao fogo, e ainda, quando associada a diversos tipos de mantas, de origem mineral ou sintética, comportam-
se muito bem como isolantes acusticas. Constituem um sistema industrializado, com baixo indice de desperdicio,
rapidez de execucdo, durabilidade e 6tima resposta as variadas exigéncias de desempenho, com prego similar as
alvenarias convencionais. Ja para os fechamentos externos e regides dos banheiros/copa optou-se pela alvenaria
convencional, considerando sua maior adequagdo a exigéncia de seguranca da edificacdo, resisténcia a umidade e
por serem espagos que exigem menos flexibilidade.

e ESQUADRIAS: as esquadrias da edifica¢do utilizam o aluminio e a madeira em portas e janelas.

e BRISES: em liga de aluminio e zinco, microperfurado com aletas curvas e fixado em porta painéis, que alia
resisténcia mecanica, para efeito de seguranca, e controle solar, pela disponibilidade de padrdes de perfuragao.

e PISOS: os pisos internos serdo constituidos por porcelanatos e vinilicos. Na area externa da edificacdo, os pisos
utilizados serdo em bloco de concreto pré-moldado intertravado.

e REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS: corresponde a execucdo de revestimentos de paredes e tetos:
reboco, pintura, placas de laminado decorativo de alta pressao, forro de fibromineral removivel e forros de gesso
acartonado. Esses revestimentos sdo fundamentais para uma maior duragdo e conservacdo da edificacdo. A solugéo
de uso no teto de forro fibromineral removivel, rebaixado, foi adotada a fim de permitir a passagem e a manutengao
das tubulacdes das instala¢des hidrossanitarias, elétricas e de telecomunicagdes. Para as fachadas adotou-se o uso de
textura acrilica e brise.

o INSTALACOES: sio todas as instalagdes complementares da edificacdo, tais como: instalagdes hidrossanitérias,
inclusive acessorios, instalagcdes elétricas e sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, instalacdes de
telecomunicagdes, sistema de seguranga eletronica e instalacdes de prevencdo e combate a incéndio e ar
condicionado.

6. INFOR’MAC()ES PARA ESTUDO E DEFINICAO DE METODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALACOES
PROVISORIAS E DE CONDICOES ORGANIZACIONAIS PARA O SERVICO

e As especificagdes técnicas da obra apresentam todos os elementos técnicos € métodos construtivos, inclusive quanto
as instalagdes provisorias. Destacam-se: planejamento, instalagdes provisdrias, escritorios, vestidrios, tapumes,
limpeza do terreno, locacdo, central de armacdo e central de carpintaria, brises, especificagdes dos servicos,
estrutura, impermeabilizagdes, alvenarias e painéis, divisorias, cobertura, portas, esquadrias, dentre outras.

e Os MEMORIAIS DESCRITIVOS definem os métodos construtivos para as instalagdes.

7. SUBSIDIO PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITACAO

7.1. PRAZO PARA APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES
Conforme quadro inicial.

7.2. CONTRATACAO POR ESCOPO PREDEFINIDO

7.3. REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
7.4. MODALIDADE DE LICITACAO: CONCORRENCIA

7.5. MODELO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

7.6. CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO

O critério de julgamento serda o de MAIOR DESCONTO, que sera aplicado linearmente em todos os pregos de
referéncia do Tribunal: unitarios, subtotais e totais, constantes nas planilhas, composi¢des de custo, BDI, entre outros, e
estendido aos eventuais termos aditivos .

O or¢amento estimado da contratagio NAO SERA SIGILOSO.
7.7. FORMA DE ADJUDICACAO: LOTE UNICO

https://sei.timg.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co... 3/8



08/10/26, 09:43 TJMG - SEI (Sistema Eletronico de Informagéao) - versado 5.0.4 - 0310802-39.2026.8.13.0000

https://sei.timg.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...

O objeto da licitagdo sera adjudicado integralmente a licitante vencedora do certame em lote tnico.
7.8. PARAMETROS MINIMOS DE QUALIDADE DO SERVICO

A qualidade minima do servigo serd obtida a partir de uma execu¢do com rigorosa observancia das exigéncias técnicas
estabelecidas na especificacdo técnica, além da aplicacdo de todas normas técnicas.

Acrescenta-se, ainda, atuagdo permanente e diretiva da fiscalizagdo do contrato, verificando de forma consistente e
constante a conformidade da execugdo com todos os elementos técnicos que integram o processo licitatorio.

7.9. PARTICIPACAO NA LICITACAO, conforme justificativa constante na NOTA TECNICA.

Poderao participar da licitagdo todos os interessados que explorem atividade pertinente ¢ compativel com o objeto desta
licitagdo, que cumpram os requisitos para habilitagdo definidos no edital, cuja proposta apresentada esteja em
conformidade as exigéncias editalicias, e que sobre os quais inexistam fatos impeditivos para sua habilitagdo. Destaca-
se:

 CONSORCIOS: LIMITADO AO NUMERO MAXIMO DE DUAS CONSORCIADAS, conforme justificativa
constante na NOTA TECNICA.

e ME/EPP/EQUIPARADAS: A participacdo de ME/EPP/EQUIPARADAS no certame devera observar a aplicagdo da
Lei 14.133/2021, Lei complementar 123 e demais normas aplicaveis.

7.10. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DO SERVICO E VALORES MAXIMOS DA
CONTRATACAO

O orgamento estimado para a execugdo da obra de constru¢do do Forum e CEJUSC Digitais de Ponto Chique ¢ de R$
2.377.077,33 (dois milhées, trezentos e setenta e sete mil e setenta e sete reais e trinta e trés centavos) , conforme
planilha detalhada que integra este Termo de Referéncia, estando compativel com os valores praticados pelo mercado.

O orgamento estimado foi elaborado em estrita observancia as regras estabelecidas no §2° do art. 23 da Lei Federal n°
14.133/2021 e na Resolu¢do CNJ n°® 652/2025.

Além da planilha or¢amentaria com custos apurados, o or¢camento é composto, dentre outros, da composi¢ao de custos
unitarios, do BDI e das planilhas de instalagdes.

O licitante devera aplicar o desconto ao or¢amento estimado pelo TIMG, que sera o valor maximo total admitido para a
contratagdo, observando-se o critério de julgamento MAIOR DESCONTO conforme paragrafo unico do art. art. 33,
inciso II, da Lei n°® 14.133/2021.

Os precos unitarios maximos admitidos serdo apurados aplicando o desconto linear sobre os pregos unitarios constantes
na planilha detalhada do orcamento estimado.

A disponibilidade or¢amentdria administrativa se encontra detalhada no documento: Declaragdo de Compatibilidade -
Planejamento Or¢amentario (27095529).

7.11. EXEQUIBILIDADE E SOBREPRECO PARA PRECOS UNITARIOS E GLOBAL

Nao sera admitido sobrepreco para o valor total, precos unitarios ¢ demais elementos de custos, observando os valores
maximos fixados neste Projeto Basico.

E importante ressaltar que todos os itens que compdem a construgio dispdem de relevancia técnica, uma vez que o bom
desempenho da edificagdo ocorre com perfeito funcionamento de todos seus elementos construtivos, tais como:
fundacdo, estrutura, fechamentos, instalagdes elétricas, hidraulicas, prevengdo e combate a incéndio, informatica, ar
condicionado, esquadrias, acabamentos, etc. Nao havendo, portanto, partes indissocidveis e menos importantes. Isto
posto, adotar-se-do neste Projeto Basico todos itens constantes na planilha orgamentaria como relevantes.

7.12. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A inexequibilidade de proposta sera aferida nos termos do §4° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.13. INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PRECO

Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados conforme regras estabelecidas na minuta do contrato.

O indice setorial de reajustamento de precos que devera ser adotado neste certame sera o INCC-DI — indice Nacional de
Custo da Constru¢ao, calculado e divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV).

O INCC -DI- Iindice Nacional de Custo da Construcio mede a variagdo do custo da construgio civil do primeiro ao
ultimo dia do més de referéncia e reflete de forma adequada a variagdo de mercado do custo do objeto da licitacdo por se
tratar de um indice setorial.

A data base do reajuste sera vinculada a data do or¢amento estimado do Tribunal.
7.14. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Nao sera necessario exigir a implantagdo do Programa de Integridade neste certame, considerando que o objeto nao se
enquadra como obra de grande vulto. Todavia, o Contrato prevé como obrigacdo da Contratada observar e cumprir as
regras previstas na Cartilha de Integridade para Licitantes e Contratados do Tribunal de Justica de Minas Gerais.
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7.15. PROPOSTA

Conforme item 7 do Edital.

7.16. HABILITACAO

Conforme item 8 do Edital.

7.17. VISTORIA PREVIA FACULTATIVA, conforme justificativa constante na NOTA TECNICA.

Sera facultada a LICITANTE, as suas expensas, visitar o local do servigo para obter as informagdes necessarias para a
elaboragdo das Propostas, correndo por sua conta os custos respectivos.

Em caso de visita para vistoria prévia, esta devera ser realizada em conjunto com representantes do TIMG, no local
destinado a execugdo da obra no seguinte endereco: Rua Dureizdo, Lote 1, Quadra 20, s/n°, Bairro Novo Tempo no
Municipio de Ponto Chique/MG, no horario de 12:00 as 17:00 horas, através do agendamento prévio com a
Administragdo do Férum da Comarca de Brasilia de Minas pelo telefone: (38) 3231-3700.

Cada licitante terd seu horario agendado para que a vistoria tenha data e horario diferentes para os eventuais
interessados.

8. SUBSIDIO PARA MONTAGEM DO PLANO DE GESTAO
8.1. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

A DENGEP - Diretoria Executiva de Engenharia e Gestdo Predial providenciara que sua unidade gestora e Coordenagdo
fiscalizadora assumam suas atribuicdes perante o contrato proveniente da licitagdo objeto deste projeto basico.

8.2. AREA GESTORA E FISCALIZADORA

Nos termos do art. 7° da Lei Federal n® 14.133/2021 e em observancia & Resolugdo n° 1017/2022 que alterou a
Resolugdo n® 522/2007. A obra sera gerida e fiscalizada pela GEOB - GERENCIA DE FISCALIZACAO OBRAS ¢ por
uma de suas coordenagoes.

8.2.1. GESTOR DO CONTRATO

O Gestor do Contrato sera o Gerente da GEOB - Geréncia de Fiscalizagdo de Obras que exercera suas atividades
observando as normas aplicaveis.

8.2.2. FISCALIZACAO DO CONTRATO

Os fiscais do contrato designados para acompanhamento e fiscalizagdo, representantes da Administragao, atenderdo aos
requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo formalmente nomeados ap6s a publicagdo do
contrato para as seguintes especialidades: Administrativa, Elétrica, Mecanica, Civil, entre outras, e exercerdo suas
atividades observando as normas aplicaveis

Sera permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo do contrato.
8.3. PROGRAMACAO

Apos a assinatura e publica¢ao do contrato, serd expedida a Ordem de Inicio, designacao formal do gestor e dos fiscais e
agendamento da reunido inicial, atendendo ao disposto no Manual de Gestdo e Fiscalizagao de Contratos do TIMG.

A contratada devera entregar toda documentag@o prevista no contrato tais como: garantia contratual, seguro, anotacdo de
responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, cronograma fisico-financeiro, etc.

A obra serd executada e fiscalizada observando-se a programagdo das etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro aprovado pelo Tribunal, que devera ser elaborado observando-se a boa técnica.

As atividades executadas diariamente serdo registradas no Diario de Obras.

A contratada devera incluir no planejamento toda estratégia de suprimento de materiais, equipamentos ¢ mao de obra em
conformidade com as necessidades do cronograma fisico-financeiro, de forma a cumprir cada etapa de execugao.

8.4. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera recebida provisoriamente e definitivamente em conformidade com o inciso I do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

A obra sera recebida:

e Provisoriamente, pelo Gestor e Fiscais, mediante termo detalhado, quando de sua conclusdo e verificado o
cumprimento de todas as exigéncias técnicas em conformidade com os projetos, especificagdes, memoriais, entre
outros elementos técnicos.

¢ Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, apds 180 dias do Recebimento Provisorio.
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Caso as condigdes de recebimento se mostrem insatisfatorias, sera lavrado Termo de Recusa, no qual se consignardo as
desconformidades, devendo as mesmas ser corrigidas no prazo e condig¢des estabelecidas.

8.5. AVALIACAO DO CONTRATADO

De acordo com §3° do art. n® 88. da Lei Federal n° 14.133/2021, ap6s o Recebimento Definitivo da obra, sera expedido
o Documento comprobatorio de avaliagdo com mengdo ao desempenho na execucdo da obra, com indicadores
objetivamente definidos e aferidos, bem como as eventuais penalidades aplicadas, o que constard no registro cadastral
em que a inscric¢ao for realizada.

8.6. NAO EXIGENCIA DE MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS ENTRE CONTRATANTE E O
CONTRATADO

Para obras de grande vulto maior que ( R$ 200.000.000,00) ou que forem adotados os regimes de contratagdo integrada e
semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplara matriz de alocag@o de riscos entre o contratante e contratado art.
22 da Lei Federal n° 14.133/2021.

No presente caso, a obra ndo ¢ de grande vulto e ndo sera adotada contratagdo integrada ou semi-integrada, portanto, ndo
sera exigida matriz de alocagdo de riscos.

8.7 - GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CONTRATO
8.7.1. GESTAO ORCAMENTARIA - CONTRATO PLURIANUAL

O gestor do contrato devera verificar a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos or¢gamentarios, bem como
a previsdo no plano plurianual, quando a execug¢ao ultrapassar um exercicio financeiro.

8.7.2. GESTAO FINANCEIRA DO CONTRATO

Os fiscais e o gestor fardo a gestdo financeira observando, em cada etapa de execucdo, no minimo o seguinte: o valor
previsto no cronograma fisico financeiro; o valor dos servigos efetivamente executados; e o saldo contratual. Além
disso, deverdo adotar outros mecanismos de gestdo financeira que forem necessarios.

8.8. NORMAS DE GESTAO E FISCALIZACAO

O Contrato sera gerido e fiscalizado observando a Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente ao disposto no art. 117 e
seguintes, o0 Manual de Gestao e Fiscalizagdo de contratos do Tribunal, o edital, o contrato e demais normas aplicaveis.

9. CONTRATACAO
Ap6s a adjudicagao a licitante vencedora serd convocada para formalizar o contrato.

9.1. SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA, COBERTURA BASICA E ADICIONAL, MORTE E
INVALIDEZ, ETC

A contratada devera apresentar seguro de risco de engenharia com as seguintes coberturas e vigéncia:
SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA - COM FUNDACAO

Coberturas Obrigatérias - LMI (Limite Maximo de Indenizag&o):

e Cobertura basica (danos materiais a obra); 15% do valor do contrato
e Danos em consequéncia de erro de projeto: 15% do valor do contrato
e Despesas extraordinarias: 5% do valor do contrato

e Desentulho do local: 5% do valor do contrato
Cobertura adicional - LMI (Limite Maximo de Indenizacao):
¢ Responsabilidade Civil Geral/Cruzada: 10% do valor do contrato

Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou a permanecer no local e/ou vitimada fora
desse, em razdo da execucdo do objeto do CONTRATO. Sera obrigatorio para dez visitantes, que serdo nomeados pelo
TIMG, e para todos os operdrios, cuja lista deverd ser encaminhada mensalmente a seguradora. O valor serd da
cobertura minima do seguro devido em grupo, conforme Convengao Coletiva de Trabalho do Sinduscon-MG (Sindicato
da Industria da Construgdo Civil do Estado de Minas Gerais).O seguro podera ser definido de acordo com o nimero de
trabalhadores constantes da GFIP do més de competéncia do pagamento.

Vigéncia do seguro: em todo o periodo de vigéncia do contrato até o TRD (Termo de Recebimento Definitivo) da obra,
inclusive possiveis aditivos.

9.2. GARANTIA
9.2.1 GARANTIA CONTRATUAL

https://sei.timg.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...
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A contratada devera apresentar garantia contratual no valor correspondente a de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

A vigéncia da garantia ofertada devera abranger toda vigéncia contratual.

Havendo alteracdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros quando da contratagéo.

9.2.2. GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO
Conforme subitem 7.3.5.1.1. do edital.
9.3. SUBCONTRATACAO

Nos termos do art. 122 da Lei Federal n° 14.133/21, no cumprimento do objeto deste Contrato, e sem prejuizo de suas
responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera subcontratar, parcialmente, mediante prévia e expressa
anuéncia do TRIBUNAL, no limite de 40% do valor total da obra, os seguintes servigos: ar condicionado, armarios,
consultorias, conten¢des especificas, divisorias, drywall, ensaios, esquadrias, estrutura metalica, forro de fibra mineral,
fundacdo, gesso, guarda corpo, gradil, impermeabilizac¢do, infraestrutura de seguranga e combate a incéndio, piso
elevado, piso vinilico, pisos especificos, quadros elétricos, servigos de seguranga, telecomunicagdes, telhado e
topografia.

A subcontratagdo de demais parcelas ndo mencionadas acima deverdo ser submetidas a apreciagdo e aprovagdo do
TRIBUNAL.

9.4. FORMA DE PAGAMENTO: MEDICOES, CRITERIOS DE MEDICAO, REAJUSTES DE PRECOS, DATA
BASE DO ORCAMENTO DETALHADO, ATUALIZACAO MONETARIA ENTRE DATA DO
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES E EFETIVO PAGAMENTO

9.4.1. MEDICOES

Os fiscais do Tribunal juntamente com representante da contratada realizardo medi¢des mensais dos servicos executados
e aprovados, conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

O dia da medi¢do em cada més corresponderd aquele estabelecido na Autorizacao de Inicio para o comego dos trabalhos.
Caso ndo seja dia util em determinado més, a medigao sera realizada no primeiro dia util subsequente.

9.4.1.1. CRITERIOS DE MEDICAO

As medigOes serdo realizadas observando os critérios estabelecidos o Termo Critérios de Medigoes - v2 (27095557)
elaborado pelo Tribunal e parte integrante deste Projeto Béasico.

Para a execugio indireta no regime de empreitada por prego global a sistematica do CRITERIO DE MEDICAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA esta associada a execucdo das etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

9.4.2. PAGAMENTO DAS MEDICOES

O TRIBUNAL pagara a CONTRATADA o valor apurado nas medi¢des, conforme definido no Cronograma Fisico-
Financeiro.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, empresa unica ou consorcio, obrigatoriamente, com o
numero de inscri¢do no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, na proposta e contido neste Contrato, ndo se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de consorciados, filiais ou da matriz.

O pagamento serd depositado na conta bancaria de titularidade da CONTRATADA, no mesmo CNPJ da empresa
ganhadora ou do consércio ganhador.

9.4.3. REAJUSTES DE PRECOS

Apos o interregno de um ano, contado da data base do or¢amento estimado, e independentemente de pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo TRIBUNAL, da variagcdo do indice
INCC-DI — Indice Nacional de Custo da Construgdo, calculado e divulgado Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
observando-se o previsto no Cronograma Fisico-Financeiro (CFF) aprovado pelo TRIBUNAL, exclusivamente para as
atividades aferidas na medicdo ap6s a ocorréncia da anualidade.

9.4.4. DATA BASE DO ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL

Conforme registrado na planilha do orcamento detalhado do custo global do servico, a data-base do orgamento ¢
11/09/2026.

9.4.5. CRI:F]::RIO DE ATUALIZACAO MONETARIA ENTRE DATA DO ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGACOES E EFETIVO PAGAMENTO

Eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
observard as regras estabelecidas na minuta do contrato padrao, calculado “pro rata tempore”.

9.5. MULTAS MORATORIAS E COMPENSATORIAS

https://sei.timg.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...
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Conforme disposi¢des da Minuta de Contrato - Anexo VI.
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