
CIMARG
MANUTENÇÃO PRAZO:

ITENS
FISICO /                   

FINÂNCEIRO
TOTAL DE ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO
Fisico % 0,23% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

Finânceiro R$ 198.834,93 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 16.569,58 R$ 198.834,93

2 ADMINISTRAÇÃO
Fisico % 1,25% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

Finânceiro R$ 1.091.846,88 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 90.987,24 R$ 1.091.846,88

3 TRANPORTE
Fisico % 10,79% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Finânceiro R$ 9.433.462,51 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88 R$ 786.121,88

4 MANUTENÇÃO
Fisico % 87,74% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Finânceiro R$ 76.729.631,02 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92 R$ 6.394.135,92

CUSTO TOTAL
Fisico Geral % 100,00% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,33% 8,3% 100,00%

Finânceiro R$ 87.453.775,34 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 87.453.775,34

BDI 24,85%

TOTAL R$ 87.453.775,34
Valor Ajustado por Período R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61 R$ 7.287.814,61

R$ 87.453.775,59

VALOR  C/ BDI R$ 87.453.775,34 R$ 87.453.775,34


