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Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informacoes Basicas
Responsavel pela Edigao Data de Criagdo

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS 24/09/2026 14:47

43/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
CONTRATAGAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAGAO, PRODUGCAO E OPERACIONALIZAGAO DO SEMINARIO

ADMINISTRATIVO 2026 DO COREN-MG.

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricdo Autor
24/09/2026 15:39 1.0 Revisdao gerada automaticamente apés disponibilizacdo de ajustes na fase de VIVIANE LETICIA MATIAS DOS
Planejamento SANTOS
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
- Morosidade na elaboragdo/aprovacdo dos
Atraso na conclusdo do . ~ e~ . . <
documentos, impugnacdes, recursos ou licitacdo Planejamento Administracao Alto

procedimento licitatério e
sem proposta valida

Impactos
1 Impossibilidade de contratagdo em tempo hébil e comprometimento na realizagdo do SEMAD 2026
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer cronograma regressivo; priorizar andlise do processo; realizar pesquisa de precos Responsaveis: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS
consistente; revisar previamente ETP/TR/Edital SANTOS, FELIPE MARTINS
LOBO, REGINA MARQUES
MENDES FRANCA
Acoes de Contingéncia
C-01 Tomar tempestivamente as providéncias cabiveis para conclusdo da contratagdo; reduzir pela Responsaveis: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS
metade os prazos para a tramitagdo interna do processo; se for o caso readequar cronograma SANTOS, REGINA MARQUES
do evento. MENDES FRANCA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Indisponibilidade  de
espaco adeando nas Contratagao Atardla ou elevada procura por Planejamento Administragéo Alto
datas previstas do espagos no més de dezembro.
evento
Impactos
1 Alteracdo de data, local inadequado ou impossibilidade de realizagao.
Acoes Preventivas
P-01 Exigir apresentagdo de mais alternativas de locais na proposta comercial; verificar Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA
disponibilidade antes da aprovacdo definitiva.
Acoes de Contingéncia
C-01 Selecionar outra opgdo previamente apresentada na proposta comercial desde que seja Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA
tecnicamente aprovada pela administracdo.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Local escolhido ndo Avaliagdo inadequada na vistoria sobre a
atender integralmente capacidade, acessibilidade, climatizagdo, Planejamento Administragao Alto
aos requisitos seguranga ou infraestrutura
Impactos
1 Desconforto, riscos aos participantes e prejuizo a programacao.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar vistoria prévia conforme previsto no Termo de Referéncia; conferir alvaras, licengas, Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA

acessibilidade, rotas de fuga em eventuais acidentes, instalagoes e capacidade de lotagao.
Acoes de Contingéncia
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C-01 Exigir adequagdes antes do evento ou substituicdo do espago para o evento para um que Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA
atenda aos requisitos minimos.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falha ou atraso no Problemas logisticos, quantitativos inadequados
R-04 fornecimento de ’ Planejamento Administracao Extremo
. N ou falha do buffet.
alimentacao
Impactos
1 Insatisfagdo dos participantes, atraso da programacao e falta de alimentagdo para os empregados participantes.
Acoes Preventivas
P-01 Aprovagdo prévia do cardapio; confirmacdo dos quantitativos; definicdo de hordrios e Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA
inspecdo antes e durante o servigo.
P-02 Prever no Edital a aplicagdo de sangdes maximas para situagoes de inexecugdo. Responsavel: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS
SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Exigir da contratada a reposicao imediata sem onus adicional. Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA
C-02 Aplicar sangdes méaximas conforme a Lei 14.133/2021. Responsavel: REGINA  MARQUES MENDES
FRANCA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Alimentos - impréprios Manipulagdo, transporte ou conservagao
R-05 para consumo . ’ Planejamento Administracao Extremo
- C inadequados
/intoxicacdo alimentar
Impactos
1 Danos a saude, responsabilizacdo administrativa e/ou civil e interrupgéo total do evento
Acoes Preventivas
P-01 Exigir cumprimento total das normas sanitdrias, controle de conservacdo, validade e Responsaveis: HELOISA DIAS FERREIRA,
acondicionamento adequado. VIVIANE LETICIA MATIAS DOS
SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Suspender imediatamente o consumo; acionar assisténcia médica; registrar ocorréncia e adotar Responsavel: HELOISA DIAS FERREIRA

medidas contratuais.

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS
Subcoordenadora da Unidade de Planejamento - DEPCG

-
t'; Assinou eletronicamente em 24/09/2026 as 15:39:17.
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