
R$ 173.636,24

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 35% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro  R$            60.553,54  R$             30.276,77 30.276,77 0,00

Físico % 42% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$            72.540,88  R$                          -   0,00 72.540,88

Físico % 23% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$            40.541,82  R$                          -   0,00 40.541,82

Físico % 100,00% 17,44% 17,44% 65,13%

Financeiro R$ 173.636,24 R$ 30.276,77 R$ 30.276,77 R$ 113.082,70

Observações:

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 

LOCAL: Comunidade dos Vieiras, Zona Rural, Monsenhor Paulo - MG

OBRA: Muro de arrimo e calçamento na entrada UBS Vieiras 

PREFEITURA: Prefeitura Munipal de Monsenhor Paulo - MG

Luiggi Barboni - CREA-MG: 412227

___________________________________________

 

TOTAL

1 MURO DE ARRIMO

2 CALÇAMENTO 

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
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