
R$ 392.418,90

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 27% 100,00% 0,00%

Financeiro  R$         107.893,29  R$          107.893,29 0,00

Físico % 72,51% 0,00% 100,00%

Financeiro  R$         284.525,61  R$                         -   284.525,61

Físico % 100,00% 27,49% 72,51%

Financeiro R$ 392.418,90 R$ 107.893,29 R$ 284.525,61

Observações:

Luiggi Barboni - CREA-MG: 412227

________________________________________

1

INFRAESTRUTURA

TOTAL

2
ALAMBRADO

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Munipal de Monsenhor Paulo - MG

OBRA: Fechamento do Parque de Exposições  

LOCAL: Rua Domingues Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320
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